

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Masalah	5
1.6 Kegunaan/Manfaat Penelitian Masalah	5
BAB II Landasan Teori	
2.1 Manajemen	7
2.2 .Proyek Konstruksi	8
2.3 Manajemen Proyek	9
2.4 .Pengendalian Proyek	10
2.5 Pengendalian Waktu	10
2.5.1 Barchart	11
2.5.2 Kurva S	12
2.5.3 Network Planning	14
2.5.4 CPM (Critical Path Method)	15
2.5.5 PERT (Program Evaluation and Review Technique)	16
2.6 Time Schedule	17
2.6.1 Gantchart	20
2.6.2 Activity on Node (AON)	23
2.7 Sumber Daya	26

BAB III Metode Penelitian

3.1 Lokasi Waktu Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.2.1 Jenis Studi.....	28
3.2.2 Sumber Data	29
3.3 Rancangan Penelitian.....	29
3.3.1 Metode Penelitian	29
3.3.2 Teknik Pengumuman Data	29
3.3.2.1 Penelitian Kepustakaaan (Library Research)	30
3.3.2.2 Wawancara.....	30
3.3.2.3 Studi Dokemen.....	30
3.3.2.4 Observasi Lapangan	30

BAB IV Pembahasan

4.1 Umum.....	31
4.2 Tinjauan Umum Proyek	31
4.2.1 Data Proyek.....	32
4.2.2 Data Bangunan	33
4.2.3 Daftar Pekerjaan	36
4.3 Analisa Realisasi dan Deviasi.....	36
4.3.1 Bulan 1	36
4.3.2 Bulan 2	36
4.3.3 Bulan 3	37
4.3.4 Bulan 4	37
4.3.5 Bulan 5	38
4.3.6 Bulan 6.....	38
4.3.7 Bulan 7	39
4.3.8 Bulan 8	39
4.3.9 Bulan 9	39
4.3.10 Bulan 10	40
4.3.11 Bulan 11	40
4.3.12 Bulan 12	41

4.3.13 Bulan 1341

BAB V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan.....42
5.2 Saran.....43



THE
Character Building
UNIVERSITY