

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan tentang bagaimana penerapan manajemen waktu pada Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Type-C Kec. Medan Labuhan yang dilaksanakan PT. Gunakarya Nusantara, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen waktu yang dilakukan oleh Pihak PT. Gunakarya Nusantara pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Type-C yaitu selalu mengikuti schedule yang diwacanakan, yaitu schedule perencanaan dengan schedule pelaksanaan.
2. Proses dan hasil penerapan manajemen waktu yaitu dengan melakukan evaluasi setelah proyek mulai berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan (Time Schedule) dan pada saat evaluasi dilapangan maka PT. Gunakarya Nusantara mencatat hasil kerja, mencatat pemakaian sumber daya, dan memeriksa kualitas hasil kerja. Pencatatan dilakukan mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi penerapan manajemen waktu pada Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Type-C Kec. Medan Labuhan ini tidak Memperbaharui jadwal (*Update Schedule*), karena sudah memiliki jadwal yang telah direncanakan. PT. Gunakarya Nusantara hanya mengalami perubahan pada durasi jadwal waktu pelaksanaan setiap aktivitas pekerjaan yang telah direncanakan, namun PT Gunakarya tidak melakukan pembaharuan *Schedule*,

tetapi PT. Gunakarya Nusantara tetap mengikuti *Schedule* rencana dan schedule realisasinya

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dibuat oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak PT. Gunakarya Nusantara agar lebih antusias dan efisien lagi dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Type-C Kec. Medan Labuhan.
2. Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan proyek konstruksi ada baiknya pihak yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi diisi oleh orang-orang yang sudah kompeten sesuai bidangnya.
3. Kepada operator alat *tower crane* pembangunan proyek gedung Rumah sakit type-C agar selalu antusias sekaligus selalu melakukan pengecekan alat sebelum dan sesudah digunakan.
4. Material yang dipesan agar dipesan dikemudian hari sebelum melaksanakan pekerjaan, agar tidak mengalami keterlambatan kedatangan material sebelum pekerjaan dimulai.