

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Rumusan Masalah.....	3
1.5 Tujuan.....	4
1.6 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Drainase.....	5
2.2 Beton.....	5
2.2.1 Beton Precast.....	7
2.2.2 Beton Konvensional ( Insitu ).....	10
2.3 Manajemen Biaya Proyek.....	15
2.4 Biaya Proyek.....	15
2.4.1 <i>Dierct Cost</i> .....	17

2.4.2	<i>In-Dierct Cost</i> .....	19
2.5	Rencana Anggaran Biaya.....	20
2.6	Harga Satuan Pekerjaan.....	23
2.7	Perencanaan Waktu pada Proyek Kontruksi.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>29</b>
3.1	Deskripsi Proyek.....	29
A.	Lokasi Proyek.....	29
B.	Data Proyek.....	30
3.2	Survey Lapangan.....	30
3.4	Pengumpulan Data.....	31
3.5	Metode Pelaksanaan.....	31
3.6	Diagram Alur Penelitian.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>34</b>
4.1	Analisa Data.....	34
4.2	Rencana Anggaran Biaya Metode Konvensional ( <i>Insitu</i> ).....	36
4.3	Analisa Waktu dengan Metode Konvensional ( <i>Insitu</i> ).....	54
4.4	Rencana Anggaran Biaya Metode Pracetak ( <i>Precast</i> ).....	55
4.5	Analisa Waktu dengan Metode Pracetak ( <i>Precast</i> ).....	62
4.6	Analisa Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan.....	63
461	Perbandingan Biaya antara Konvensional ( <i>Insitu</i> ) dengan <i>Precast</i> . 64	
462	Perbandingan Waktu antara <i>Insitu</i> dengan <i>Precast</i> .....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>66</b>
5.1	KESIMPULAN.....	66
5.2	SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>68</b>