

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks <i>Precedence</i>	41
Tabel 2. 2 Contoh perhitungan bobot	42
Tabel 2. 3 Perbandingan Metode PDM dan RPWM	46
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4. 1 Data Proyek SD Negeri Mekar Jaya 1 Kota Depok	64
Tabel 4. 2 Alokasi Sumber Daya Proyek SD Negeri Mekar Jaya 1 Kota Depok .	70
Tabel 4. 3 Contoh Rekapitulasi Perhitungan Durasi Pekerjaan.....	75
Tabel 4. 4 Hubungan Ketergantungan Item Pekerjaan	77
Tabel 4. 5 Hasil Pemodelan Jadwal Pekerjaan Proyek SD Negeri Mekar Jaya 1 Kota Depok dengan <i>Microsoft Project 2019</i>	100
Tabel 4. 6 Lintasan Kritis metode PDM dari <i>Microsoft Project 2019</i>	139
Tabel 4. 7 Contoh Perhitungan Bobot Posisi	153
Tabel 4. 8 Bobot posisi setiap item pekerjaan	154
Tabel 4. 9 Hasil analisis metode RPWM dengan <i>Microsoft Project 2019</i>	179
Tabel 4. 10 Rekapitulasi item pekerjaan yang termasuk dalam Lintasan Kritis dengan analisis metode RPWM	183
Tabel 4. 11 Perbandingan item pekerjaan dengan metode PDM dan RPWM....	192

