

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penyebab keterlambatan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan Hotel ( X ) Medan adalah terlambatnya pengecoran,terlambatnya supply bahan material besi, rusaknya alat berat *tower crane* dan *concrete pumb*, dan terlambatnya pembayaran termin kepada seluruh perusahaan
2. Solusi yang di dapat dari keterlambatan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan Hotel ( X ) adalah pihak perusahaan beton agar mempercepat interval *concrete mixernya*,dan menambah armada *concrete mixernya*. Mendesak pihak Perusahaan penyupply besi ulir dan polos agar mempercepat supply material besi, memperbaiki atau mengganti *sparepart* alat berat yang rusak, pihak *owner* segera membayar termin kepada semua perusahaan.
3. Tidak ada sanksi kepada pihak Kontraktor dan Perusahaan lainnya, karena pekerjaan proyek pembangunan hotel ( X ) tidak diburu ( *slowdown* )

#### 5.2 Saran

1. Pihak *owner* harus membayar semua termin kepada semua perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah di setujui masing-masing pihak,
2. Pihak Kontraktok harus lebih memperhatikan alat berat *Tower Crane* agar cepat mengantisipasi kerusakan dan memberikan perawatan yang maksimal.