

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hubungan Tiga Kendala.....	12
Gambar 3. 1 Denah Lokasi TPA DELI SERDANG .....	34
Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian.....	35
Gambar 4.1 Input Data Ke <i>Microsoft Project</i> .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh Pengaturan denah (layout) sel pada PDM .....	20
Tabel 2. 2 Contoh Pengaturan denah (layout) sel pada PDM .....	21
Tabel 4.1 Lingkup Pekerjaan Proyek.....	51
Tabel 4.2 Rekapitulasi Biaya Proyek.....	53
Tabel 4.3 Identifikasi Aktivitas proyek.....	54
Tabel 4.4 Jalur Kritis 1.....	57
Tabel 4.4 Jalur Kritis 2.....	58
Tabel 4.6 Aktivitas Keterlambatan.....	65
Tabel 4.7 Biaya Akibat Keterlambatan.....	68
Tabel 5.1 Biaya Keterlambatan.....	73