

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Auzan, R., Rizky, D., Suharyanto, & Kistiani, F. (2017). PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PROYEK DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE) . *JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL*, Vol 6, No4,, 460-470.
- Azizah, S. U., Yamali, F. R., & Handayani, E. (2020). Analisa Nilai Hasil Terhadap Waktu pada Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium FKIP Tahap IV (Lanjutan) Universitas Jambi. *Jurnal Talenta Sipil*, 3(2), 95-103.
- BPS. (2021, maret 31). *BADAN PUSAT STATISTIK*. Retrieved from index: <https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bkatacarian%5D=konstruksi&yt0=Tampilkan>
- Castollani, A., Puro, S., & Dewa, M. L. (2020). Analisis Biaya dan Waktu pada Proyek Apartemen Dengan Metode Earned Value Concept. *JURNAL REKAYASA KONSTRUKSI MEKANIK SIPIL (JRKMS)*, 39-48.
- Daniarsyah, A. (2021, Februari 3). *Wira*. Retrieved from Apa itu Konstruksi? Ini adalah Penjelasan, Jenis, dan Contohnya: <https://wira.co.id/konstruksi-adalah/>
- Dimiyati, H., & Nurjaman, K. (2016). *Manajemen Proyek*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek & Konstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ervianto, W. I. (2002). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ervianto, W. I. (2004). *Teori - Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Heryanto, Imam, & Triwibowo, T. (2015). *Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi : Mengelola Proyek Secara Sistematis Menggunakan Microsoft Project*. Bandung: Informatika.
- Husen, A. (2011). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi.
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kerzner, H. (2009). *Project Management. A system approach to planning, schedulling, and controlling (10th ed.)*.. New York: John Wiley & Sons.

- Kurniawan. (2013). *Laporan Manajemen Kegiatan Proyek*. Balikpapan: PT. Jasaplant Perassyantha Consultan.
- Lester, A. (2017). *Project Management, Planning and Control Managing Engineering, Construction and Manufacturing Project to PMI, APM and BSI Standards*. Cambrige: Joe Hayton.
- Luthan, P. A., & Syafriandi. (2006). *Aplikasi Microsoft Project untuk Penjadwalan Kerja Proyek Teknik Sipil*. Yogyakarta: Andi.
- Mockler, R. J. (1972). *The Management Control Process*. New York: Prentice Hall.
- Nurhayati. (2010). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Pastiarsa, M. (2015). *Manajemen Konstruksi Bangunan Industri Perspektif Pemilik Proyek*. Yogyakarta: TEKNOSAIN.
- Pratama, R., & Bhaskara, A. (2020). EARNED VALUE CONCEPT TERHADAP BIAYA DAN WAKTU MENGGUNAKAN METODE CRASHING SHIFT KERJA Studi Kasus: Proyek Pembangunan Workshop 3 Madiun. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(2), 1172-1184.
- Rani, H. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rozenes, S., Vitner, G., & Spraggett, S. (2006). Project control: literature review. *Project management journal*, 37(4), 5-14.
- Sanaky, A. T., Tjakra, J., & Dundu, A. (2015). Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Pada Pekerjaan Konstruksi Dengan Menggunakan Microsoft Project 2010 Dengan Menggunakan Microsoft Project 2010. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol.13, No.63, 90-99.
- Sarifuddin, Maricar, F., & Harum, M. (2019). Studi Penerapan EVA pada Proyek Jembatan Sungai Mandar Limbong Kaiyyang di Polewali Mandar. *BANDAR: JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING*, volume 1, No 2, 12-19.
- Setiawan, A. (2021). PENGARUH MANAJEMEN PROYEK TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROYEK PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI TIMUR. *ADMINISTRASI PUBLIK*, 1(1), 232-252.
- Siyoto, Sandu, & Sodik, A. (2015). Dasar Metode Penelitian. *Literasi Media Publisng*.
- Soeharto, I. (1995). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Soeharto, I. (1997). *Manajemen Proyek*. Jakarta: Erlangga.

- Soeharto, I. (2001). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wowor, F. N., Sompie, B. F., Walangitan., D. R., & Malingkas, G. Y. (2013). APLIKASI MICROSOFT PROJECT DALAM PENGENDALIAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK. *Jurnal Sipil Statik*, 543-548.