

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PERSEJUTUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Tinjauan Umum	8
2.1.1 Pengertian Proyek.....	8
2.1.2 Manajemen Proyek	9
2.2 Pengertian Pasar	11
2.3 Keterlambatan Proyek	12
2.3.1 Penyebab Keterlambatan Proyek.....	13
2.3.2 Dampak Keterlambatan Proyek.....	16
2.4 Penjadwalan Proyek (<i>Time Schedule</i>).....	17
2.4.1 Metode Penjadwalan Proyek	20
2.5 <i>Precedence Diagram Method</i> (PDM)	27
2.5.1 Hubungan Ketergantungan <i>Precedence Diagram Method</i> (PDM) ..	28
2.5.2 Teknik Perhitungan PDM.....	31
2.6 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	33
2.7 Rencana Anggaran Biaya	34
2.8 <i>Microsoft Project</i>	35

2.8.1 Isilah-Istilah Dalam <i>Microsoft Project</i>	36
2.8.2 Langkah-Langkah Penjadwalan <i>Micrososft Project</i>	39
2.9 Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.2 Objek Penelitian	46
3.3 Diagram Alir Penelitian	47
3.4 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	48
3.5 Pengelolaan Data.....	48
3.5.1 Perhitungan Jalur Kritis	49
3.5.2 Perhitungan Analisa Biaya dan Waktu	51
3.6 Tahap Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Proyek.....	54
4.2 Hasil	55
4.2.1 Hubungan Ketergantungan Antar Pekerjaan Dengan Metode <i>Precedence Diagram Method (PDM)</i>	55
4.2.2 Perhitungan Durasi Penyelesaian Proyek Dengan Metode PDM Menggunakan <i>Microsoft Project 2019</i>	60
4.2.3 Identifikasi Pekerjaan yang Berada pada Jalur Kritis Proyek Pembangunan Pasar Sungai Rumbai Menggunakan <i>Microsoft Project</i>	82
4.3 Pembahasan	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85