

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Pengesahan	i
Riwayat Hidup	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Proyek	6
2.1.1 Tanda - Tanda Khusus Pada Proyek	6
2.1.2 Jenis - Jenis Proyek	6
2.1.3 Sistematika Penahapan	7
2.2 Manajemen Proyek	8
2.2.1 Dasar dalam Proses Perencanaan Proyek	8
2.2.2 Tujuan Manajemen Proyek	9
2.3 Terminologi Jaringan	9

2.4 Simbol – simbol yang Digunakan	10
2.5 Jaringan Proyek	13
2.6 Lintasan Kritis	13
2.7 Definisi Program Dinamis	14
2.8 Karakteristik Program Dinamis	14
2.9 Hal Penting dalam Program Dinamis	15
2.10 Algoritma Program Dinamis	16
2.11 Perhitungan Lintasan Kritis Menggunakan Program Dinamis	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.2 Variabel	26
3.2.1 Definisi Operasional	26
3.3 Jenis Penelitian	27
3.4 Prosedur Pelaksanaan	27
BAB IV. PEMBAHASAN	29
4.1 Data Awal	29
4.2 Membentuk Jaringan Proyek	32
4.3 Perhitungan Lintasan Kritis Menggunakan Metode Program Dinamis	36
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48