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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Penyebab keterlambatan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan Hotel ( X ) 

Medan adalah terlambatnya pengecoran,terlambatnya supply bahan material besi, 

rusaknya alat berat tower crane dan concrete pumb, dan terlambatnya pembayaran 

termin kepada seluruh perusahaan 

2. Solusi yang di dapat dari keterlambatan pekerjaan konstruksi pada proyek 

pembangunan Hotel ( X ) adalah pihak perusahaan beton agar mempercepat interval 

concrete mixernya,dan menambah armada concrete mixernya. Mendesak pihak 

Perusahaan penyupply besi ulir dan polos agar mempercepat supply material besi, 

memperbaiki atau mengganti sparepart alat berat yang rusak, pihak owner segera 

membayar termin kepada semua perusahaan. 

3.  Tidak ada sanksi kepada pihak Kontraktor dan Perusahaan lainnya, karena pekerjaan 

proyek pembangunan hotel ( X ) tidak diburu ( slowdown ) 

5.2 Saran 

1. Pihak owner harus membayar semua termin kepada semua perusahaan sesuai dengan 

kontrak yang telah di setujui masing-masing pihak,  

2. Pihak Kontraktok harus lebih memperhatikan alat berat Tower Crane agar cepat             

mengantisipasi kerusakan dan memberikan perawatan yang maksimal. 

 

 


