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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis dapat dari 

proyek pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 3 : 

Perbarakan – Lubuk Pakam adalah sebagai berikut : 

1. Alat berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller yang digunakan pada 

proyek pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3 : 

Perbarakan- Lubuk Pakam ini dalam keadaan baik.  

2. Alat berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller yang dipakai adalah merk 

Sakai dengan type SV 515 TF.  

3. Produktivitas alat berat sheep foot roller yang telah diteliti dan dihitung yaitu 

pada pekerjaan timbunan dalam pembentukkan badan jalan adalah 

5,207
4

830  m³/jam, dengan volume pemadatan pada zona 5 per 1 layer 

 adalah 30 m x 600 m x 025 = 4500 m³ + penyusutan 10 % = 4950 m³.  

4. Waktu yang diperlukan sheep foot roller untuk menyelesaikan adalah 

8,23
5,207

4950  ~ 24 jam.  
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5. Produktivitas  alat berat vibrator roller yang telah diteliti dan dihitung yaitu 

pada pekerjaan timbunan dalam pembentukkan badan jalan adalah   

8
498 = 62, 25 m³/ jam, dengan volume pemadatan pada zona 5 per 1 layer  

30 m x 600 m x 0,25 = 4500 m³ + penyusutan 10 % = 4950 m³.  

6. Waktu yang diperlukan vibrator roller untuk menyelesaikan adalah  

4950   = 79,5 ~ 80 jam .  

62,25  

7. Rencana Anggaran Biaya pemakaian alat berat sheep foot roller untuk 

menyelesaikan zona 5 sepanjang 600 m dan lebar 30 m untuk 1 lapisan/layer 

adalah Rp 384. 706/ jam x 24 jam waktu produktivitas = Rp 9.232.944.  

8. Rencana Anggaran Biaya pemakaian alat berat vibrator roller untuk 

menyelesaikan zona 5 sepanjang 600 m dan lebar 30 m untuk 1 lapisan/layer 

adalah Rp 609.228/ jam x 80 jam waktu produktivitas = Rp 48.738.240.  

9. Rencana Anggaran Biaya pemakaian alat berat Dump Truck untuk 

menyelesaikan 1 lapisan/layer pemadatan adalah Rp 222.750.000. 

10. Rencana A nggaran Biaya pemakaian alat berat Motor Grader untuk 

menyelesaikan 1 lapisan/layer pemadatan adalah Rp 81.600.  

11.  Total Rencana Anggaran Biaya untuk penggunaan alat berat sheep foot roller 

vibrator roller, dump truck, dan motor grader pada pekerjaan timbunan 

dalam pembentukkan badan jalan adalah Rp 280. 802. 784. 

12. Berhubung karena lapisan tanah yang akan dipadatkan adalah 75 cm, maka 

pelaksanaan penimbunan dan pemadatan adalah 3 kali lapis/layer. Oleh 

karena itu total Rencana Anggaran Biaya untuk penggunaan sheep foot roller 
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dan vibrator roller pada pekerjaan timbunan dan pembentukkan badan jalan 

adalah sebesar 3 x Rp 280.802.784 = Rp 842. 408. 352. 

4.2 Saran  

Pada proyek pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi 

Seksi 3 : Perbarakan- Lubuk Pakam ditemukan masalah/hambatan yang terjadi diluar 

dugaan maupun rencana sehingga mengakibatkan keterlambatan. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak yang 

bersangkutan : 

1. Perlunya dilakukan pengecekan setiap melakukan pekerjaan maupun setelah 

selesai pekerjaan, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang 

direncanakan.  

2. Perlunya peningkatan keamanan pada lokasi proyek agar bahan-bahan 

maupun peralatan pekerjaan yang berada pada pada lokasi proyek dapat 

terjaga dengan baik. 

3.  Perlunya dilakukan pengecekkan pada pekerja yang berada pada lokasi 

proyek apabila ada yang belum menggunakan peralatan safety yang lengkap 

dan benar. 

4. Perlunya mekanik yang stand by pada lokasi proyek apabila terjadi kerusakan 

pada alat berat.  

5. Perlunya ketertiban dan kesadaran agar pekerja tetap mengutamakan K3.  
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