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ABSTRAK 
 

RESKHI DWI PUTRA SIANTURI, NIM 5173550047 : Analisis Waktu Dan 
Biaya Proyek Dengan Metode Earned Value Menggunakan Microsoft Project 
(Studi Kasus : Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tiga Ras Kabupaten 
Simalungun), Skripsi, Medan: Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik  
Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Medan, 2021. 

Pembangunan proyek konstruksi di Indonesia terus berkembang pesat, sehingga 
penerapan manajemen proyek konstruksi sangat perlu dilakukan untuk 
menyelesaikan suatu proyek dengan tepat waktu dan biaya sesuai rencana. 
Pengendalian proyek merupakan bagian dari manajemen proyek, salah satu metode 
pengendalian proyek adalah earned value yang digunakan untuk mengelola proyek 
dari segi waktu dan biaya. Terdapat tiga indikator untuk mengelola proyek dengan 
konsep earned value yaitu ACWP (Actual Cost Work Performed), BCWP 
(Budgeted Cost of Work Performed), dan BCWS (Budgeted Cost of Work 
Schedule), berdasarkan indikator earned value maka didapatkan nilai varians waktu 
dan biaya, nilai indeks kerja dan estimasi waktu dan biaya selesai proyek yang 
berfungsi menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis waktu dan biaya proyek dengan metode 
earned value menggunakan Microsoft project. Analisis dilakukan dengan 
menghitung data dari lapangan yang ditinjau sampai minggu ke 18 pada proyek 
pembangunan dermaga penyeberangan Tiga Ras dengan metode earned value 
menggunakan Microsoft project. Hasil analisis waktu dan biaya proyek 
pembangunan dermaga penyeberangan Tiga Ras yang ditinjau sampai minggu ke 
18 menunjukan biaya yang di keluarkan lebih besar dari biaya yang dianggarkan 
dilihat berdasarkan nilai CPI = 0,95<1 dan waktu pelaksanaan proyek lebih lambat 
dari jadwal rencana dilihat berdasarkan nilai SPI = 0,68<1. Hasil perhitungan 
estimasi biaya akhir proyek sebesar Rp15.167.697.94  dengan estimasi waktu 
selesai pelaksanaan sebesar 226 hari kalender dan dapat dipercepat selama 3 jam 
sebesar 16,67% atau mengurangi waktu terlambat selama 60 hari dan 
pembengkakan biaya sebesar Rp818.312.000. 
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ABSTRACT 
 

RESKHI DWI PUTRA SIANTURI, Student ID Number 5173550047: Project 
Time And Cost Analysis With Earned Value Method Using Microsoft Project 
(Case Study: Construction of Crossing Pier in Tiga Ras Simalungun Regency), 
Thesis, Medan: Civil Engineering Study Program, Faculty of 
Engineering, Department of Building Engineering Education, Medan State 
University, 2021.    

    Project construction in Indonesia keep growing rapidly, so that the 
implementation of construction project management is very necessary to complete  
some project in time and with cost as planned.  Project control is a part from project 
management, one methode project control is earned value which is used to manage 
value of time and cost. There are three indicators for managing project with concept 
earned value which is ACWP (Actual Cost Work Performed), BCWP (Budgeted 
Cost Of Work Performed), and BCWS (Budgeted Cost Of Work Schedule), based 
on earned value indicator there is a time and cost variance value. Work index value 
and estimated time and project cost showing progres and project implementation 
ability. The purpose of the research is to analyze time an project cost with earned 
value methode using microsoft project. Analyze is done with calculating data from 
the field review until 18 weeks at crossing dock project Tiga Ras with earned value 
methode which is using microsotf project. The result from analyze time and project 
cost till 18 weeks shows the costs incurred are greater than the budgeted costs, it’s 
show based CPI = 0.95<1 and the project implementation time is slower than the 
planned schedule viewed based on SPI = 0.68<1 . The result of calculating the final 
cost of the project is Rp 15.167.697.94 with estimated time is 226 days and can be 
accelerated for 3 hours by 16.67% or reduce late time by 60 days and cost overruns 
by Rp818,312,000. 
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