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Lampiran 1. As Built Drawing 
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Lampiran 2. Bill Of Quantity 

PERHITUNGAN PEKERJAAN MUTUAL CHECK 
NOL (MC - 0) 

 

Pekerjaan : Pembangunan LP Klas II A Pancurbatu 
Lokasi : Kec. Pancurbatu, Kab. Deli 

Serdang - Prov. Sumatera Utara No. Kontrak

 : W2.E21.PB.02.02-906 
Tgl. Kontrak : 22 Juli 2021 s/d 18 Desember 2021 
T. Anggaran : APBN Murni 2021 

 

 

No 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Sat 

KONTRAK AWAL REALISASI 
 

Keterangan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 

          

I PEKERJAAN PENDAHULUAN         

1 Biaya pembuatan Laporan dan Dokumentasi ls 5,500,000.000 1.000 5,500,000.000 5,500,000.000 1.000 5,500,000.000  

  
Pembuatan dan Pencetakan Dokumen, Lengkap dengan Gambar - gambar Kontrak serta as built drawings. 

        

          

2 Keamanan/Pengamanan Proyek ls 11,000,000.000 1.000 11,000,000.000 11,000,000.000 1.000 11,000,000.000  

   
Pemborong bertanggung jawab atas keamanan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan baik 
sebelum dan sesudah dikerjakan terutama pekerjaan yang penting dan dapat membahayakan selama 

Kontrak siang dan malam. Pemberi tugas tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan 
pekerjaan. 

        

          

          

          

          

3 Kebersihan Proyek ls 3,000,000.000 1.000 3,000,000.000 3,000,000.000 1.000 3,000,000.000  

  
Pemborong Utama berkewajiban secara teratur membuang keluar lokasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan

pada waktu penyelesaian pekerjaan harus rapih dan bersih. 

        

          

          

4 Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) ls 15,000,000.000 1.000 15,000,000.000 15,000,000.000 1.000 15,000,000.000  

   
Pengadaan peralatan-peralatan P3K, peralatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan yang sesuai 
dengan anjuran terhadap pekerjaan dan instansi pemerintah yang berwenang, dan menyediakan tenaga- 
tenaga terlatih untuk maksud diatas. 

        

          

          

          

5 Air Kerja ls 6,000,000.000 1.000 6,000,000.000 6,000,000.000 1.000 6,000,000.000  

  
Termasuk tangki air untuk persediaan air, jalur pemipaan dan sumber air bersih sementara yang sesuai 

dengan standart SNI untuk pencampuran bahan bangunan selama masa pekerjaan. 

        

          

          

6 Listrik Kerja + Lampu Penerangan ls 15,000,000.000 1.000 15,000,000.000 15,000,000.000 1.000 15,000,000.000  

          



158 
 

  
Sewa Genset untuk selama masa pelaksanaan, Jalur instalasi listrik sementara + lampu penerangan, rumah 

genset dan biaya perawatan mesin menjadi tanggung jawab kontraktor. 

        

          

7 Papan Nama Proyek ls 750,000.000 1.000 750,000.000 750,000.000 1.000 750,000.000  

  
Papan Informasi Proyek Ditanam dan dicor beton. Papan ini dipasang di lokasi yang mudah dilihat. 

        

          

8 Pembuatan Gudang Bahan & Barak Kerja ls 36,000,000.000 1.000 36,000,000.000 36,000,000.000 1.000 36,000,000.000  

  
Pembuatan Gudang sementara di lapangan serta membongkar setelah pekerjaan di lapangan selesai. 

        

          

 

 
 

No 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Sat 

KONTRAK AWAL REALISASI 
 

Keterangan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 

9 Pembuatan Pagar Pengaman         

 Tipe 1 (area dalam) m 1,000,000.000 75.000 75,000,000.000 1,000,000.000 49.600 49,600,000.000  

  
terbuat dari Bahan Tiang galang, ornames, seng, kawat duri dengan tinggi 250 cm + 1 m. 

        

          

 Tipe 2 (area Luar) m 450,000.000 67.000 30,150,000.000 450,000.000 69.15 31,117,500.000  

 Terbuat dari Bahan Tiang, galang, seng, dengan tinggi 250 cm         

10 Pembuatan Jalan Proyek panjang 47 m lebar 3 m m² 221,247.200 141.000 31,195,855.200 221,247.200 112.000 24,779,686.400  

11 Pembuatan Direksi Keet ls 42,000,000.000 1.000 42,000,000.000 42,000,000.000 1.000 42,000,000.000  

12 Mobilisasi dan Demob ls 40,000,000.000 1.000 40,000,000.000 40,000,000.000 1.000 40,000,000.000  

 Terdiri dari Mobil pancang, mobil crane dan tadano dan exavator         

TOTAL JUMLAH HARGA PENDAHULUAN 310,595,855.200   279,747,186.400  

          

II. BANGUNAN BLOK TAHANAN         

A PEK. STANDAR         

I PEK. PERSIAPAN         

 - Pasang/bongkar bowplank dan Pengukuran m' 108,249.500 105.800 11,452,797.100 108,249.500 105.800 11,452,797.100  

 - Pek. Perataan, pengukuran dan Pemadatan Tanah m² 18,112.500 377.880 6,844,351.500 18,112.500 377.880 6,844,351.500  

Sub Total A. I. Pek. Persiapan 18,297,148.600   18,297,148.600  

          

II PEK. PONDASI         

 1    Pile Cape (PC-1)         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 23.650 38,204,517.450 1,615,413.000 23.650 38,204,517.450  

 - Besi kg 29,350.400 3,333.740 97,846,602.496 29,350.400 3,333.740 97,846,602.496  

 - Bekisting m² 280,480.500 65.880 18,478,055.340 280,480.500 65.880 18,478,055.340  

 2    Pile Cape (PC-2)         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 3.390 5,476,250.070 1,615,413.000 3.390 5,476,250.070  

 - Besi kg 29,350.400 927.050 27,209,288.320 29,350.400 927.050 27,209,288.320  

 - Bekisting m² 280,480.500 21.000 5,890,090.500 280,480.500 21.000 5,890,090.500  

 3    TB1, uk. 25 x 50         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 20.660 33,374,432.580 1,615,413.000 20.660 33,374,432.580  

 - Besi kg 29,350.400 4,036.980 118,486,977.792 29,350.400 4,036.980 118,486,977.792  

 - Bekisting m² 302,126.200 165.300 49,941,460.860 302,126.200 165.300 49,941,460.860  

 4    TB2, uk. 20 x 40         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 7.770 12,551,759.010 1,615,413.000 7.770 12,551,759.010  

 - Besi kg 29,350.400 1,431.750 42,022,435.200 29,350.400 1,431.750 42,022,435.200  
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 - Bekisting m² 302,126.200 77.680 23,469,163.216 302,126.200 77.680 23,469,163.216  

 5    Pek. Galian Tanah Pile Cap dan Tie Beam m³ 89,556.200 18.700 1,674,700.940 89,556.200 18.700 1,674,700.940  

 6    Pek.Urugan Pasir tebal 10 cm pada pile cap dan Tie Beam m³ 229,678.600 17.570 4,035,453.002 229,678.600 17.570 4,035,453.002  

 7    Pek. Lantai kerja ad. 1:3:5  t = 5 cm pada pondasi dan Tie Beam m³ 953,823.200 8.790 8,384,105.928 953,823.200 8.790 8,384,105.928  

 8    Pek. Urugan Tanah Kembali m³ 64,112.500 6.240 400,062.000 64,112.500 6.240 400,062.000  

 9    Pek. Urugan Pasir tebal 10 cm pada Plat lantai m³ 229,678.600 37.790 8,679,554.294 229,678.600 37.790 8,679,554.294  

 10 Pek. Lantai kerja ad. 1:3:5 t = 5 cm pada Plat lantai m³ 953,823.200 18.890 18,017,720.248 953,823.200 18.890 18,017,720.248  

 11 Pek. Peninggian/ Timbunan Sirtu pada bangunan, t = 60 cm m³ 316,466.700 226.730 71,752,494.891 316,466.700 226.730 71,752,494.891  

 12 Pek. Pematangan Lahan Area Bangunan Tinggi 100 cm m³ 316,466.700 511.500 161,872,717.050 316,466.700 511.500 161,872,717.050  

 13 Pek. Pas. Pondasi Batu Kali m³ 1,246,742.700 27.000 33,662,052.900 1,246,742.700 27.000 33,662,052.900  

Sub Total A. II. Pek. Pondasi 781,429,894.087   781,429,894.087  

 
 

No 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Sat 

KONTRAK AWAL REALISASI 
 

Keterangan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 
          

III PEK. STRUKTUR ATAS         

a Pek. Struktur Lantai Lantai Satu (1)         

 Pek. Kolom         

 1    Kolom (K-1), uk. 40 x 40         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 15.550 25,119,672.150 1,615,413.000 15.550 25,119,672.150  

 - Besi kg 29,350.400 1,490.410 43,744,129.664 29,350.400 1,490.410 43,744,129.664  

 - Bekisting m² 321,563.800 155.520 50,009,602.176 321,563.800 155.520 50,009,602.176  

 2    Kolom (K2-1), uk. 20 x 35         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 3.400 5,492,404.200 1,615,413.000 3.400 5,492,404.200  

 - Besi kg 29,350.400 344.040 10,097,711.616 29,350.400 344.040 10,097,711.616  

 - Bekisting m² 321,563.800 53.460 17,190,800.748 321,563.800 53.460 17,190,800.748  

 Pek. Plat Lantai         

 1    Pelat Lantai beton, t = 12 cm         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 45.350 73,258,979.550 1,615,413.000 45.350 73,258,979.550  

 - Besi (wiremesh M8-1 lapis) kg 29,350.400 47.520 1,394,731.008 29,350.400 47.520 1,394,731.008  

          

b Pek. Sruktur Lantai Dua (2)         

 Pek. Kolom         

 1    Kolom (K1-2), uk. 40 x 40         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 10.940 17,672,618.220 1,615,413.000 10.940 17,672,618.220  

 - Besi kg 29,350.400 1,095.040 32,139,862.016 29,350.400 1,095.040 32,139,862.016  

 - Bekisting m² 321,563.800 109.440 35,191,942.272 321,563.800 109.440 35,191,942.272  

 2    Kolom (K2-2), uk. 20 x 35         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 2.390 3,860,837.070 1,615,413.000 2.390 3,860,837.070  

 - Besi kg 29,350.400 253.660 7,445,022.464 29,350.400 253.660 7,445,022.464  

 - Bekisting m² 321,563.800 37.620 12,097,230.156 321,563.800 37.620 12,097,230.156  

 Pek. Balok         

 1    B1-2, uk. 25 x 50         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 21.730 35,102,924.490 1,615,413.000 21.730 35,102,924.490  

 - Besi kg 29,350.400 3,436.620 100,866,171.648 29,350.400 3,436.620 100,866,171.648  

 - Bekisting m² 334,150.400 217.500 72,677,712.000 334,150.400 217.500 72,677,712.000  

 2    B2-2, uk. 20 x 35         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 6.220 10,047,868.860 1,615,413.000 6.220 10,047,868.860  
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 - Besi kg 29,350.400 1,252.880 36,772,529.152 29,350.400 1,252.880 36,772,529.152  

 - Bekisting m² 334,150.400 80.060 26,752,081.024 334,150.400 80.060 26,752,081.024  

 Pek. Palat Lantai         

 1    Pelat Lantai beton tebal 12 cm termasuk talang air         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 50.670 81,852,976.710 1,615,413.000 50.670 81,852,976.710  

 - Besi (wiremesh M8-2 lapis) kg 29,350.400 4,811.610 141,222,678.144 29,350.400 4,811.610 141,222,678.144  

 - Bekisting m² 450,761.550 422.280 190,347,587.334 450,761.550 422.280 190,347,587.334  

          

 
 

No 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Sat 

KONTRAK AWAL REALISASI 
 

Keterangan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 

c Pek. Sruktur Lantai Tiga (3)         

 Pek. Kolom         

 1    Kolom (K1-3), uk. 40 x 40         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 10.940 17,672,618.220 1,615,413.000 10.940 17,672,618.220  

 - Besi kg 29,350.400 1,095.040 32,139,862.016 29,350.400 1,095.040 32,139,862.016  

 - Bekisting m² 321,563.800 109.440 35,191,942.272 321,563.800 109.440 35,191,942.272  

 2    Kolom (K2-3), uk. 20 x 35         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 2.390 3,860,837.070 1,615,413.000 2.390 3,860,837.070  

 - Besi kg 29,350.400 253.660 7,445,022.464 29,350.400 253.660 7,445,022.464  

 - Bekisting m² 321,563.800 25.600 8,232,033.280 321,563.800 25.600 8,232,033.280  

 Pek. Balok         

 1    B1-3, uk. 25 x 50         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 21.730 35,102,924.490 1,615,413.000 21.730 35,102,924.490  

 - Besi kg 29,350.400 3,436.620 100,866,171.648 29,350.400 3,436.620 100,866,171.648  

 - Bekisting m² 334,150.400 217.500 72,677,712.000 334,150.400 217.500 72,677,712.000  

 2    B2-3, uk. 20 x 35         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 6.220 10,047,868.860 1,615,413.000 6.220 10,047,868.860  

 - Besi kg 29,350.400 1,252.880 36,772,529.152 29,350.400 1,252.880 36,772,529.152  

 - Bekisting m² 334,150.400 80.060 26,752,081.024 334,150.400 80.060 26,752,081.024  

 Pek. Plat Lantai         

 1    Pelat Lantai beton tebal 12 cm termasuk talang air         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 50.670 81,852,976.710 1,615,413.000 50.670 81,852,976.710  

 - Besi (wiremesh M8-2 lapis) kg 29,350.400 4,811.610 141,222,678.144 29,350.400 4,811.610 141,222,678.144  

 - Bekisting m² 450,761.550 422.280 190,347,587.334 450,761.550 422.280 190,347,587.334  

          

d Pek. Struktur Lantai Atap         

 Pek. Kolom         

 1    Kolom (K-1 Atap), uk. 40 x 40         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 2.560 4,135,457.280 1,615,413.000 2.560 4,135,457.280  

 - Besi kg 29,350.400 254.330 7,464,687.232 29,350.400 254.330 7,464,687.232  

 - Bekisting m² 321,563.800 25.600 8,232,033.280 321,563.800 25.600 8,232,033.280  

 Pek. Balok         

 1    B-1 Atap, uk. (25 x 50)         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 21.730 35,102,924.490 1,615,413.000 21.730 35,102,924.490  

 - Besi kg 29,350.400 3,436.620 100,866,171.648 29,350.400 3,436.620 100,866,171.648  

 - Bekisting m² 334,150.400 217.500 72,677,712.000 334,150.400 217.500 72,677,712.000  

 2    B-2 Atap, uk. (20 x 35)         
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 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 6.220 10,047,868.860 1,615,413.000 6.220 10,047,868.860  

 - Besi kg 29,350.400 1,252.880 36,772,529.152 29,350.400 1,252.880 36,772,529.152  

 - Bekisting m² 334,150.400 80.060 26,752,081.024 334,150.400 80.060 26,752,081.024  

 3    B-3 Atap, uk. (30 x 50)         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 6.150 9,934,789.950 1,615,413.000 6.150 9,934,789.950  

 - Besi kg 29,350.400 837.380 24,577,437.952 29,350.400 837.380 24,577,437.952  

 - Bekisting m² 334,150.400 53.600 17,910,461.440 334,150.400 53.600 17,910,461.440  

 
 

No 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Sat 

KONTRAK AWAL REALISASI 
 

Keterangan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 
 Pek. Plat Lantai         

 1    Pelat Lantai beton tebal 12 cm termasuk talang air         

 - Beton K-250 m³ 1,615,413.000 50.670 81,852,976.710 1,615,413.000 50.670 81,852,976.710  

 - Besi (wiremesh M8-2 lapis) kg 29,350.400 4,798.130 140,827,034.752 29,350.400 4,798.130 140,827,034.752  

 - Bekisting m² 450,761.550 50.670 22,840,087.739 450,761.550 50.670 22,840,087.739  

 Struktur Atap Baja (termasuk cat anti karat)         

 - WF .200.100.5,5.8 kg 39,980.500 2,378.230 95,082,824.515 39,980.500 2,378.230 95,082,824.515  

 - WF .150.100.5,5.8 kg 39,980.500 462.360 18,485,383.980 39,980.500 462.360 18,485,383.980  

 - Canal C125.50.20.3.2 kg 39,980.500 2,981.390 119,197,462.895 39,980.500 2,981.390 119,197,462.895  

 - Ikatan Angin 12 mm kg 39,980.500 127.730 5,106,709.265 39,980.500 127.730 5,106,709.265  

 - Trekstang dia 12 mm kg 39,980.500 192.120 7,681,053.660 39,980.500 192.120 7,681,053.660  

 - Mur baut, angkur dan base plat serta assesories kg 39,980.500 921.280 36,833,235.040 39,980.500 921.280 36,833,235.040  

Sub Total A. III. Pek. Struktur Atas 2,712,923,840.220   2,712,923,840.220  

          

IV PEK. LANTAI         

a Lantai 1         

 1    Screed Lantai Beton sistem trowel m² 208,475.900 377.880 78,778,873.092 208,475.900 377.880 78,778,873.092  

 2    Pek. Coating waterprofing seluruh Lantai m² 45,185.100 377.880 17,074,545.588 45,185.100 377.880 17,074,545.588  

 3    Peninggian Pas. 1BT pada Tempat Bak KM/WC m² 341,736.000 17.000 5,809,512.000 341,736.000 17.000 5,809,512.000  

 4    Tanggulan Pas. 1/2 BT pada R. Mandi bersama m² 391,749.000 0.690 270,306.810 391,749.000 0.690 270,306.810  

 - Finish Plesteran, acian dan Epoxy         

 5    Pas. Rabat Beton         

 - Galian m³ 89,556.200 14.810 1,326,327.322 89,556.200 14.810 1,326,327.322  

 - Lantai Kerja tebal 5 cm m³ 953,823.200 5.290 5,045,724.728 953,823.200 5.290 5,045,724.728  

 - Pas. 1/2 BT tinggi 70 cm m² 165,266.800 74.060 12,239,659.208 165,266.800 74.060 12,239,659.208  

 - Plesteran dan acian m² 122,470.900 74.060 9,070,194.854 122,470.900 74.060 9,070,194.854  

 - Beton K.250 m³ 1,615,413.000 12.700 20,515,745.100 1,615,413.000 12.700 20,515,745.100  

 - Screed beton m² 58,475.900 105.800 6,186,750.220 58,475.900 105.800 6,186,750.220  

b Lantai 2         

 1    Screed Lantai Beton sistem trowel m² 208,475.900 378.840 78,979,009.956 208,475.900 378.840 78,979,009.956  

 2    Pek. Coating waterprofing lantai KM m² 45,185.100 65.700 2,968,661.070 45,185.100 65.700 2,968,661.070  

 3    Peninggian Pas. 1 BT Pada Tempat Bak KM/WC m² 341,736.000 16.000 5,467,776.000 341,736.000 16.000 5,467,776.000  

 4    Tanggulan Pas. 1/2 BT pada R. Mandi bersama Finish Plesteran, acian dan Epoxy m² 391,749.000 0.690 270,306.810 391,749.000 0.690 270,306.810  

 5    Pek. Coating waterprofing Talang cor beton sisi belakang m² 45,185.100 71.040 3,209,949.504 45,185.100 71.040 3,209,949.504  

c Lantai 3         

 1    Screed Lantai Beton sistem trowel m² 208,475.900 378.840 78,979,009.956 208,475.900 378.840 78,979,009.956  

 2    Pek. Coating waterprofing lantai KM m² 45,185.100 65.700 2,968,661.070 45,185.100 65.700 2,968,661.070  

 3    Peninggian Pas. 1 BT Pada Tempat Bak KM/WC m² 341,736.000 16.000 5,467,776.000 341,736.000 16.000 5,467,776.000  
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 4    Tanggulan Pas. 1/2 BT Pada R. Mandi bersama m² 391,749.000 0.690 270,306.810 391,749.000 0.690 270,306.810  

 Finish Plesteran, acian dan Epoxy         

 5    Pek. Coating waterprofing Talang cor beton sisi belakang m² 45,185.100 71.040 3,209,949.504 45,185.100 71.040 3,209,949.504  

d Lantai Atap / Toren         

 1    Peninggian Pas. 1 BT pada Tempat Toren m² 208,475.900 37.000 7,713,608.300 208,475.900 37.000 7,713,608.300  

 2    Screed waterproving talang dak beton elv + 11.4 m² 104,011.300 126.000 13,105,423.800 104,011.300 126.000 13,105,423.800  

 3    Pek. Coating waterprofing Talang cor beton elv + 14.43 m² 45,185.100 19.200 867,553.920 45,185.100 19.200 867,553.920  

Sub Total A. IV. Pek. Lantai 359,795,631.622   359,795,631.622  

 
 

No 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Sat 

KONTRAK AWAL REALISASI 
 

Keterangan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

Harga Satuan 

(Rp) 
Volume 

Total Harga 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 
          

V PEK. DINDING         

a Lantai 1         

 1    Pas. Batu Bata 1 BT m² 341,736.000 189.120 64,629,112.320 341,736.000 189.120 64,629,112.320  

 2    Pas. Batu Bata 1/2 BT m² 165,266.800 549.430 90,802,537.924 165,266.800 549.430 90,802,537.924  

 3    Pas. Batu Bata 1/2 BT pada Penebalan Kolom m² 165,266.800 78.660 12,999,886.488 165,266.800 78.660 12,999,886.488  

 4    Pas. Plesteran Dinding Bata ad 1 : 3 & acian m² 122,470.900 1,555.760 190,535,327.384 122,470.900 1,555.760 190,535,327.384  

 5    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada kolom beton m² 122,470.900 95.760 11,727,813.384 122,470.900 95.760 11,727,813.384  

 6    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada Balok m² 122,470.900 107.000 13,104,386.300 122,470.900 107.000 13,104,386.300  

 7    Ekspose Kanopi m² 58,475.900 53.280 3,115,595.952 58,475.900 53.280 3,115,595.952  

 8    Pas. kolom Praktis m' 115,450.100 171.000 19,741,967.100 115,450.100 171.000 19,741,967.100  

 9    Pas. balok Praktis m' 115,450.100 50.600 5,841,775.060 115,450.100 50.600 5,841,775.060  

 10 Plat Beton tebal 12cm pada Penutup Kolom m² 328,500.000 78.660 25,839,810.000 328,500.000 78.660 25,839,810.000  

b Lantai 2         

 1    Pas. Batu Bata 1BT m² 341,736.000 187.550 64,092,586.800 341,736.000 187.550 64,092,586.800  

 2    Pas. Batu Bata 1/2 BT m² 165,266.800 427.410 70,636,682.988 165,266.800 427.410 70,636,682.988  

 3    Pas. Batu Bata 1/2 BT pada Penebalan Kolom dan balok m² 165,266.800 123.060 20,337,732.408 165,266.800 123.060 20,337,732.408  

 4    Pas. Plesteran Dinding Bata ad 1 : 3 & acian m² 122,470.900 1,352.970 165,699,453.573 122,470.900 1,352.970 165,699,453.573  

 5    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada kolom beton m² 122,470.900 95.760 11,727,813.384 122,470.900 95.760 11,727,813.384  

 6    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada Balok m² 122,470.900 107.000 13,104,386.300 122,470.900 107.000 13,104,386.300  

 7    Pas. Plester & acian pada Ekspose Kanopi m² 122,470.900 53.280 6,525,249.552 122,470.900 53.280 6,525,249.552  

 8    Plat Beton tebal 12 cm pada Penutup Kolom m² 328,500.000 78.660 25,839,810.000 328,500.000 78.660 25,839,810.000  

c Lantai 3         

 1    Pas. Batu Bata 1BT m² 341,736.000 187.550 64,092,586.800 341,736.000 187.550 64,092,586.800  

 2    Pas. Batu Bata 1/2 BT m² 165,266.800 427.410 70,636,682.988 165,266.800 427.410 70,636,682.988  

 3    Pas. Batu Bata 1/2 BT pada Penebalan Kolom dan balok m² 165,266.800 123.060 20,337,732.408 165,266.800 123.060 20,337,732.408  

 4    Pas. Plesteran Dinding Bata ad 1:3 & acian m² 122,470.900 1,352.970 165,699,453.573 122,470.900 1,352.970 165,699,453.573  

 5    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada kolom beton m² 122,470.900 95.760 11,727,813.384 122,470.900 95.760 11,727,813.384  

 6    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada Balok m² 122,470.900 107.000 13,104,386.300 122,470.900 107.000 13,104,386.300  

 7    Pas. Plester & acian pada Ekspose Kanopi m² 122,470.900 53.280 6,525,249.552 122,470.900 53.280 6,525,249.552  

 8    Plat Beton tebal 12 cm pada Penutup Kolom m² 328,500.000 78.660 25,839,810.000 328,500.000 78.660 25,839,810.000  

d Lantai Atap/Toten         

 1    Pas. Batu Bata 1/2 BT m² 165,266.800 224.570 37,113,965.276 165,266.800 224.570 37,113,965.276  

 2    Pas. Batu Bata 1/2 BT pada Penebalan Kolom dan balok m² 165,266.800 78.660 12,999,886.488 165,266.800 78.660 12,999,886.488  

 3    Pas. Plesteran Dinding Bata ad 1:3 & acian m² 122,470.900 527.800 64,640,141.020 122,470.900 527.800 64,640,141.020  

 4    Pas. Plesteran beton 1:3 & acian pada kolom beton m² 122,470.900 12.920 1,582,324.028 122,470.900 12.920 1,582,324.028  

Sub Total A. V. Pek. Dinding 1,310,601,958.734   1,310,601,958.734  
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VI PEK. PLAFON         

a Lantai 1         

 1    Pas. Plafond Plester & acian pada Ekspose beton m² 122,470.900 377.880 46,279,303.692 122,470.900 377.880 46,279,303.692  

b Lantai 2         

 1    Pas. Plester & acian pada Ekspose beton termasuk area tangga m² 122,470.900 378.840 46,396,875.756 122,470.900 378.840 46,396,875.756  

c Lantai 3         

 1    Pas. Plester & acian pada Ekspose beton termasuk area tangga m² 122,470.900 378.840 46,396,875.756 122,470.900 378.840 46,396,875.756  

Sub Total A. VI. Pek. Plafond 139,073,055.204   139,073,055.204  

          

VII PEK. PENGECATAN         

a Lantai 1         

 1    Cat Dinding Luar m² 67,052.200 189.120 12,680,912.064 67,052.200 189.120 12,680,912.064  

 2    Cat Dinding Dalam (setelah dikurangin cat Epoxy dalam) m² 38,481.000 814.040 31,325,073.240 38,481.000 814.040 31,325,073.240  

 3    Cat Plafond Expose dak beton m² 38,481.000 377.880 14,541,200.280 38,481.000 377.880 14,541,200.280  

 4    Cat Expose beton kolom m² 38,481.000 95.760 3,684,940.560 38,481.000 95.760 3,684,940.560  

 5    Cat Expose beton Balok (weathershield) m² 67,052.200 107.000 7,174,585.400 67,052.200 107.000 7,174,585.400  

 6    Cat Expose beton Kanopi (weathershield) m² 67,052.200 53.280 3,572,541.216 67,052.200 53.280 3,572,541.216  

b Lantai 2         

 1    Cat Dinding Luar (weathershield) m² 67,052.200 187.550 12,575,640.110 67,052.200 187.550 12,575,640.110  

 2    Cat Dinding Dalam (setelah dikurangin cat Epoxy dalam) m² 38,481.000 680.700 26,194,016.700 38,481.000 680.700 26,194,016.700  

 3    Cat Plafond Expose dak beton m² 38,481.000 378.840 14,578,142.040 38,481.000 378.840 14,578,142.040  

 4    Cat Expose beton kolom m² 38,481.000 95.760 3,684,940.560 38,481.000 95.760 3,684,940.560  

 5    Cat Expose beton Balok (weathershield) m² 67,052.200 107.000 7,174,585.400 67,052.200 107.000 7,174,585.400  

 6    Cat Expose beton Kanopi (weathershield) m² 67,052.200 53.280 3,572,541.216 67,052.200 53.280 3,572,541.216  

c Lantai 3         

 1    Cat Dinding Luar (weathershield) m² 67,052.200 187.550 12,575,640.110 67,052.200 187.550 12,575,640.110  

 2    Cat Dinding Dalam (setelah dikurangin cat Epoxy dalam) m² 38,481.000 680.700 26,194,016.700 38,481.000 680.700 26,194,016.700  

 3    Cat Plafond Expose dak beton m² 38,481.000 378.840 14,578,142.040 38,481.000 378.840 14,578,142.040  

 4    Cat Expose beton kolom m² 38,481.000 95.760 3,684,940.560 38,481.000 95.760 3,684,940.560  

 5    Cat Expose beton Balok (weathershield) m² 67,052.200 107.000 7,174,585.400 67,052.200 107.000 7,174,585.400  

 6    Cat Expose beton Kanopi (weathershield) m² 67,052.200 53.280 3,572,541.216 67,052.200 53.280 3,572,541.216  

d Lantai Atap/Toten         

 1    Cat Dinding (weathershield) m² 67,052.200 527.800 35,390,151.160 67,052.200 527.800 35,390,151.160  

 2    Cat Expose beton kolom (weathershield) m² 38,481.000 12.920 497,174.520 38,481.000 12.920 497,174.520  

Sub Total A. VII. Pek. Pengecatan 244,426,310.492   244,426,310.492  
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VIII PEK. PENUTUP ATAP         

 1    Pas. Atap Zincalume t = 0,4 mm warna m² 207,317.300 432.280 89,619,122.444 207,317.300 432.280 89,619,122.444  

 2    Pas. Lisplank Zincalume lebar 30 cm termasuk rangka m' 150,321.300 125.700 18,895,387.410 150,321.300 125.700 18,895,387.410  

 3    Pas. Nok zincalume m' 177,025.900 66.530 11,777,533.127 177,025.900 66.530 11,777,533.127  

 4    Pas. Lapisan Alumunium foil peredam panas m² 53,652.600 432.280 23,192,945.928 53,652.600 432.280 23,192,945.928  

 5    Pas. Roofmesh m² 75,307.800 432.280 32,554,055.784 75,307.800 432.280 32,554,055.784  

 6    Pas. Plesing 10 cm pada atap m 66,481.800 18.000 1,196,672.400 66,481.800 18.000 1,196,672.400  

Sub Total A. VIII. Pek. Penutup Atap 177,235,717.093   177,235,717.093  

          

IX PEK. MEKANIKAL         

1 INSTALASI POMPA AIR BERSIH         

a Pompa Submersibel ( Transfer pump ) bh 21,500,000.000 2.000 43,000,000.000 21,500,000.000 2.000 43,000,000.000  

 Lengkap dengan panel kontrol         

 - Pemipaan Pompa Sumpit         

 - Pipa GIP dia 40 mm (Pipa Supply dari Pompa Ke Roof Tank) m' 135,000.000 30.000 4,050,000.000 135,000.000 30.000 4,050,000.000  

 - Gate Valve : dia. 40 mm ( In Roof Tank ) bh 1,105,000.000 2.000 2,210,000.000 1,105,000.000 2.000 2,210,000.000  

 - Panel Kontrol Pompa Submersible set 9,000,000.000 1.000 9,000,000.000 9,000,000.000 1.000 9,000,000.000  

 - Penarikan Kabel daya dari panel Kontrol Ke Power Panel         

 - NYY 4C x 4 mm² + NYA 4 mm² m' 73,500.000 20.000 1,470,000.000 73,500.000 20.000 1,470,000.000  

 TANGKI ATAS/WATER TORN, kapasitas : 2 mt bahan FRP bh 8,500,000.000 6.000 51,000,000.000 8,500,000.000 6.000 51,000,000.000  

 Tangki diletakkan di atas dudukan lantai         

          

2 INSTALASI AIR BERSIH DAN SANITARY FIXTURE         

 PEMIPAAN AIR BERSIH         

 PVC AW class, termasuk fitting & accessories :         

a Lantai 1         

 1    dia. 15 m 28,585.200 56.000 1,600,771.200 28,585.200 56.000 1,600,771.200  

 2    dia. 20 m 29,914.800 30.000 897,444.000 29,914.800 30.000 897,444.000  

 3    dia. 25 (Riser) m 36,562.800 58.000 2,120,642.400 36,562.800 58.000 2,120,642.400  

 4    dia. 32 (Riser) m 50,745.100 58.000 2,943,215.800 50,745.100 58.000 2,943,215.800  

 5    dia. 40 m 96,616.200 30.000 2,898,486.000 96,616.200 30.000 2,898,486.000  

 6    Kran Air u/ Sel bh 222,052.400 17.000 3,774,890.800 222,052.400 17.000 3,774,890.800  

 7    Bak Air KM/WC beton bh 1,634,433.300 17.000 27,785,366.100 1,634,433.300 17.000 27,785,366.100  

b Lantai 2         

 1    dia. 15 m 28,585.200 56.000 1,600,771.200 28,585.200 56.000 1,600,771.200  

 2    dia. 20 m 29,914.800 30.000 897,444.000 29,914.800 30.000 897,444.000  

 3    dia. 25 m 36,562.800 58.000 2,120,642.400 36,562.800 58.000 2,120,642.400  

 4    dia. 32 m 50,745.100 58.000 2,943,215.800 50,745.100 58.000 2,943,215.800  

 5    dia. 40 ( riser) m 96,616.200 30.000 2,898,486.000 96,616.200 30.000 2,898,486.000  

 6    Kran Air u/ Sel bh 222,052.400 16.000 3,552,838.400 222,052.400 16.000 3,552,838.400  

 7    Bak Air KM/WC beton bh 1,634,433.300 16.000 26,150,932.800 1,634,433.300 16.000 26,150,932.800  
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c Lantai 3         

 1    dia. 15 m 28,585.200 56.000 1,600,771.200 28,585.200 56.000 1,600,771.200  

 2    dia. 20 m 29,914.800 30.000 897,444.000 29,914.800 30.000 897,444.000  

 3    dia. 25 m 36,562.800 58.000 2,120,642.400 36,562.800 58.000 2,120,642.400  

 4    dia. 32 m 50,745.100 58.000 2,943,215.800 50,745.100 58.000 2,943,215.800  

 5    dia. 40 ( riser) m 96,616.200 30.000 2,898,486.000 96,616.200 30.000 2,898,486.000  

 6    Kran Air u/ Sel bh 222,052.400 16.000 3,552,838.400 222,052.400 16.000 3,552,838.400  

 7    Bak Air KM/WC beton bh 1,634,433.300 16.000 26,150,932.800 1,634,433.300 16.000 26,150,932.800  

d Lantai Atap         

 1    dia. 40 (Riser) m 96,616.200 6.000 579,697.200 96,616.200 6.000 579,697.200  

 2    dia. 50 m 96,616.200 6.000 579,697.200 96,616.200 6.000 579,697.200  

 3    dia. 50 (Riser) m 96,616.200 10.000 966,162.000 96,616.200 10.000 966,162.000  

          

3 INSTALASI AIR KOTOR, AIR BEKAS, VENT & AIR HUJAN         

a. AIR HUJAN         

 PVC, D termasuk fitting-fitting & assesories         

 1    Roof Drain dia. 100 (Cost iron) bh 265,430.000 27.000 7,166,610.000 265,430.000 27.000 7,166,610.000  

 2    Down spout, PVC , D termasuk Fitting-fitting dan assesories :         

 3    dia 80 m 207,348.400 150.000 31,102,260.000 207,348.400 150.000 31,102,260.000  

 4    dia 100 m 289,340.200 138.000 39,928,947.600 289,340.200 138.000 39,928,947.600  

b AIR BEKAS, AIR KOTOR DAN VENT         

 PVC, D termasuk fitting-fitting & assesories         

b.1 Lantai 1         

 1    dia. 50 m 96,616.200 72.000 6,956,366.400 96,616.200 72.000 6,956,366.400  

 2    dia. 80 m 207,348.400 72.000 14,929,084.800 207,348.400 72.000 14,929,084.800  

 3    dia. 80 (Riser) m 207,348.400 48.000 9,952,723.200 207,348.400 48.000 9,952,723.200  

 4    dia. 100 m 289,340.200 48.000 13,888,329.600 289,340.200 48.000 13,888,329.600  

 5    dia. 150 m 579,635.300 150.000 86,945,295.000 579,635.300 150.000 86,945,295.000  

 6    Floor Drain dia. 50 bh 399,015.500 19.000 7,581,294.500 399,015.500 19.000 7,581,294.500  

 7    CO dia 50 bh 281,500.000 8.000 2,252,000.000 281,500.000 8.000 2,252,000.000  

 8    Bak Kontrol (BK) 600 x 600 bh 450,000.000 9.000 4,050,000.000 450,000.000 9.000 4,050,000.000  

 9    Closet jongkok bh 966,902.600 17.000 16,437,344.200 966,902.600 17.000 16,437,344.200  

b.2 Lantai 2         

 1    dia. 50 m 96,616.200 72.000 6,956,366.400 96,616.200 72.000 6,956,366.400  

 2    dia. 100 m 289,340.200 72.000 20,832,494.400 289,340.200 72.000 20,832,494.400  

 3    dia. 80 (Riser) m 207,348.400 48.000 9,952,723.200 207,348.400 48.000 9,952,723.200  

 4    dia. 100 (pipa tegak) m 289,340.200 200.000 57,868,040.000 289,340.200 200.000 57,868,040.000  

 5    Floor Drain dia. 50 bh 399,015.500 18.000 7,182,279.000 399,015.500 18.000 7,182,279.000  

 6    Closet jongkok bh 966,902.600 16.000 15,470,441.600 966,902.600 16.000 15,470,441.600  
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b.3 Lantai 3         

 1    dia. 50 m 96,616.200 72.000 6,956,366.400 96,616.200 72.000 6,956,366.400  

 2    dia. 100 m 289,340.200 72.000 20,832,494.400 289,340.200 72.000 20,832,494.400  

 3    dia. 80 (Riser) m 207,348.400 48.000 9,952,723.200 207,348.400 48.000 9,952,723.200  

 4    dia. 100 (pipa tegak) m 289,340.200 200.000 57,868,040.000 289,340.200 200.000 57,868,040.000  

 5    Floor Drain dia. 50 bh 399,015.500 18.000 7,182,279.000 399,015.500 18.000 7,182,279.000  

 6    Closet jongkok bh 966,902.600 16.000 15,470,441.600 966,902.600 16.000 15,470,441.600  

b.4 Lantai atap         

 1    dia. 50 m 96,616.200 58.670 5,668,472.454 96,616.200 58.670 5,668,472.454  

Sub Total A. IX. Pek. Mekanikal 718,588,450.854   718,588,450.854  

          

X PEK. ELEKTRIKAL         

1 Pek. Lampu         

a Lantai 1         

 1    Lampu TL1x8 W led, out bow, cover acrylic bh 653,242.088 32.000 20,903,746.800 653,242.088 32.000 20,903,746.800  

 2    Lampu TL 1x16 W led, out bow, cover acrylic bh 849,214.714 19.000 16,135,079.561 849,214.714 19.000 16,135,079.561  

 3    Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 359,122.088 51.000 18,315,226.463 359,122.088 51.000 18,315,226.463  

 4    Junction Box Metal dlm slab/inbouw bh 71,250.000 58.000 4,132,500.000 71,250.000 58.000 4,132,500.000  

 5    Saklar Satu Gang bh 53,174.516 5.000 265,872.581 53,174.516 5.000 265,872.581  

 6    Saklar Dua Gang bh 66,042.908 2.000 132,085.815 66,042.908 2.000 132,085.815  

b Lantai 2         

 1    Lampu TL1x8W led, out bow, cover acrylic bh 653,242.088 32.000 20,903,746.800 653,242.088 32.000 20,903,746.800  

 2    Lampu TL 1x16 W led, out bow, cover acrylic bh 849,214.714 20.000 16,984,294.275 849,214.714 20.000 16,984,294.275  

 3    Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 359,122.088 52.000 18,674,348.550 359,122.088 52.000 18,674,348.550  

 4    Junction Box Metal dlm slab/inbouw bh 71,250.000 58.000 4,132,500.000 71,250.000 58.000 4,132,500.000  

 5    Saklar Satu Gang bh 53,174.516 5.000 265,872.581 53,174.516 5.000 265,872.581  

 6    Saklar Dua Gang bh 66,042.908 2.000 132,085.815 66,042.908 2.000 132,085.815  

c Lantai 3         

 1    Lampu TL1x8 W led, out bow, cover acrylic bh 653,242.088 32.000 20,903,746.800 653,242.088 32.000 20,903,746.800  

 2    Lampu TL 1x16 W led, out bow, cover acrylic bh 849,214.714 20.000 16,984,294.275 849,214.714 20.000 16,984,294.275  

 3    Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 359,122.088 52.000 18,674,348.550 359,122.088 52.000 18,674,348.550  

 4    Junction Box Metal dlm slab/inbouw bh 71,250.000 58.000 4,132,500.000 71,250.000 58.000 4,132,500.000  

 5    Saklar Satu Gang bh 53,174.516 5.000 265,872.581 53,174.516 5.000 265,872.581  

 6    Saklar Dua Gang bh 66,042.908 2.000 132,085.815 66,042.908 2.000 132,085.815  

d Lantai atap         

 1    Lampu TL 1x16 W, outbow bh 849,214.714 10.000 8,492,147.138 849,214.714 10.000 8,492,147.138  

 2    Lampu Sorot HPI -T250 W bh 2,000,000.000 2.000 4,000,000.000 2,000,000.000 2.000 4,000,000.000  

 3    Instalasi penerangan NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 359,122.088 12.000 4,309,465.050 359,122.088 12.000 4,309,465.050  

 4    Saklar dua Gang (2 buah di lt-dasar untuk lampu sorot) bh 66,042.908 2.000 132,085.815 66,042.908 2.000 132,085.815  

 5    Saklar 1 Gang bh 53,174.516 2.000 106,349.033 53,174.516 2.000 106,349.033  
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2 Pek. Stop Kontak         

a Lantai 1         

 1    SSO, 1Ø, 13A, 220 V (wall type) bh 62,391.445 4.000 249,565.779 62,391.445 4.000 249,565.779  

 2    Instalasi SSO NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 282,997.373 4.000 1,131,989.490 282,997.373 4.000 1,131,989.490  

b Lantai 2         

 1    SSO, 1Ø, 13A, 220 V (wall type) bh 62,391.445 2.000 124,782.890 62,391.445 2.000 124,782.890  

 2    Instalasi SSO NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 282,997.373 2.000 565,994.745 282,997.373 2.000 565,994.745  

c Lantai 3         

 1    SSO, 1Ø, 13A, 220 V (wall type) bh 62,391.445 4.000 249,565.779 62,391.445 4.000 249,565.779  

 2    Instalasi SSO NYM 3 x 2,5 mm² in conduit HI dia. 20 mm² ttk 282,997.373 4.000 1,131,989.490 282,997.373 4.000 1,131,989.490  

Sub Total A. X. Pek. Elektrikal 202,564,142.470   202,564,142.470  

          

B PEK. NON STANDAR         

I PEK. BETON (PONDASI DALAM)         

 1    Tiang Pancang 25 x 25 cm dalam 6 m system hydraulic Jacked K-450 ttk 2,743,440.000 110.000 301,778,400.000 2,743,440.000 110.000 301,778,400.000  

 2    Bobok kepala tiang pancang ttk 125,000.000 110.000 13,750,000.000 125,000.000 110.000 13,750,000.000  

Sub Total B. I. Pek. Beton (Pondasi Dalam) 315,528,400.000   315,528,400.000  

          

II PEK. PENINGKATAN MUTU         

a Pek. Pintu, Jendela, Aluminium, (Lengkap Engsel dan Kunci, dll) Finish Cat Anti Karat         

 1    PT-1 (570 x 330) cm unit 56,110,000.000 1.000 56,110,000.000 56,110,000.000 1.000 56,110,000.000  

 2    PT-2 (138 x 330) cm unit 16,832,000.000 9.000 151,488,000.000 16,832,000.000 9.000 151,488,000.000  

 3    PT-3 (300 x3 30) cm unit 32,783,000.000 3.000 98,349,000.000 32,783,000.000 3.000 98,349,000.000  

 4    PT-4 (90 x 210) cm + (177 x 170) cm unit 16,012,000.000 3.000 48,036,000.000 16,012,000.000 3.000 48,036,000.000  

 5    PTS (90 x 210) cm + (90 x 90) cm unit 12,112,000.000 4.000 48,448,000.000 12,112,000.000 4.000 48,448,000.000  

 6    PS (90 x 210) cm unit 10,537,000.000 22.000 231,814,000.000 10,537,000.000 22.000 231,814,000.000  

 7    PKM (85 x 190) cm Alumimium unit 2,000,000.000 3.000 6,000,000.000 2,000,000.000 3.000 6,000,000.000  

 8    TR-1 (550 x 330) cm unit 44,831,000.000 15.000 672,465,000.000 44,831,000.000 15.000 672,465,000.000  

 9    TR-2 (205 x 320 )cm unit 16,203,000.000 15.000 243,045,000.000 16,203,000.000 15.000 243,045,000.000  

 10 TR-3   (90 x 90) cm unit 1,575,000.000 37.000 58,275,000.000 1,575,000.000 37.000 58,275,000.000  

 11 TR-4   (560 x 320) cm unit 34,845,000.000 4.000 139,380,000.000 34,845,000.000 4.000 139,380,000.000  

 12 TR-5   (270 x 425) cm unit 25,994,000.000 1.000 25,994,000.000 25,994,000.000 1.000 25,994,000.000  

 13   BV1   (210 x 60) cm unit 3,112,000.000 48.000 149,376,000.000 3,112,000.000 48.000 149,376,000.000  

 14   BV2   (60 x 60) cm unit 889,000.000 6.000 5,334,000.000 889,000.000 6.000 5,334,000.000  

 15 RO unit 55,000.000 14.000 770,000.000 55,000.000 14.000 770,000.000  

 16 Penutup Tangga Fortable unit 2,100,000.000 1.000 2,100,000.000 2,100,000.000 1.000 2,100,000.000  

 17 Tangga Besi finish cat unit 2,100,000.000 1.000 2,100,000.000 2,100,000.000 1.000 2,100,000.000  

 18 Railing Tangga lt1 s/d lt.3 Pipa besi m 1,266,414.400 38.930 49,301,512.592 1,266,414.400 38.930 49,301,512.592  
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b Pek. Cat Lantai dan Dinding Epaoxy         

 a.    Lantai 1         

 1    Pek. Lantai Epoxy m² 143,247.100 377.880 54,130,214.148 143,247.100 377.880 54,130,214.148  

 2    Dinding Dalam/Interior Cat Epoxy enamel tinggi 150 cm m² 143,247.100 552.600 79,158,347.460 143,247.100 552.600 79,158,347.460  

 3    Tempat Tidur Plat Beton Tebal 12 cm (termasuk screed beton+epoxy + Rak simpan) m³ 4,987,500.000 12.380 61,745,250.000 4,987,500.000 12.380 61,745,250.000  

          

 b.    Lantai 2         

 1    Pek. Lantai Epoxy m² 143,247.100 378.840 54,267,731.364 143,247.100 378.840 54,267,731.364  

 2    Dinding Dalam/Interior Cat Epoxy enamel tinggi 150cm m² 143,247.100 484.730 69,436,166.783 143,247.100 484.730 69,436,166.783  

 3    Tempat Tidur Plat Beton Tebal 12 cm (termasuk screed beton + epoxy + Rak simpan) m³ 4,987,500.000 16.070 80,149,125.000 4,987,500.000 16.070 80,149,125.000  

          

 c.    Lantai 3         

 1    Pek. Lantai Epoxy m² 143,247.100 378.840 54,267,731.364 143,247.100 378.840 54,267,731.364  

 2    Dinding Dalam/Interior Cat Epoxy enamel tinggi 150 cm m² 143,247.100 484.730 69,436,166.783 143,247.100 484.730 69,436,166.783  

 3    Tempat Tidur Plat Beton Tebal 12 cm (termasuk screed beton + epoxy + Rak simpan) m³ 4,987,500.000 16.070 80,149,125.000 4,987,500.000 16.070 80,149,125.000  

          

 d.    Lantai Atap/Toren         

 1    Pek. Lantai Epoxy m² 143,247.100 102.000 14,611,204.200 143,247.100 102.000 14,611,204.200  

Sub Total B. II. Pek. Peningkatan Mutu 2,605,736,574.694   2,605,736,574.694  

          

III PEK. GROUNDTANK DAN LIMBAH KOTORAN         

a Pek. Groundtank         

 Analisa Dalam 1 Unit         

 1    Galian Tanah Biasa dalam 3 s/d 4 m m³ 89,556.200 24.000 2,149,348.800 89,556.200 24.000 2,149,348.800  

 2    Cerucuk Dolken dia. 8-10 cm dalam 2 m ttk 56,172.930 24.000 1,348,150.320 56,172.930 24.000 1,348,150.320  

 3    Hambaro bambu diamater 8-10 lapis bilik tinggi 2 m m' 95,000.000 14.000 1,330,000.000 95,000.000 14.000 1,330,000.000  

 4    Urugan tanah kembali bekas galian s/d jarak 30 m m³ 64,112.500 8.000 512,900.000 64,112.500 8.000 512,900.000  

 5    Urugan pasir urug darat t = 10 cm m³ 227,256.100 1.200 272,707.320 227,256.100 1.200 272,707.320  

 6    Lantai kerja ad. 1:3:5 tebal 10 cm m³ 953,823.200 1.200 1,144,587.840 953,823.200 1.200 1,144,587.840  

 7    Beton Plat Lantai Dasar 1:2:3 tebal = 20 cm (105 kg/m³) m³ 4,977,685.500 2.400 11,946,445.200 4,977,685.500 2.400 11,946,445.200  

 8    Beton Plat Tutup 1:2:3 tebal = 15 cm (105 kg/m³) m³ 5,147,966.550 1.800 9,266,339.790 5,147,966.550 1.800 9,266,339.790  

 9    Beton Plat Dinding 1:2:3 tebal = 20 cm (175 kg/m³) m³ 7,116,428.150 5.600 39,851,997.640 7,116,428.150 5.600 39,851,997.640  

 10 Pasang Keramik 30 x 30 m² 319,224.100 40.000 12,768,964.000 319,224.100 40.000 12,768,964.000  

 11 Tutup manhole 80/80-10 plat 50.50.5 K.300 bh 400,000.000 2.000 800,000.000 400,000.000 2.000 800,000.000  

 12 Tangga Besi Dia. 2" bh 1,000,000.000 1.000 1,000,000.000 1,000,000.000 1.000 1,000,000.000  

 13 Waterstop lebar 250 mm m' 5,250.000 48.000 252,000.000 5,250.000 48.000 252,000.000  

 14 Screding waterprofing m² 149,196.400 40.000 5,967,856.000 149,196.400 40.000 5,967,856.000  
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b Pek. Biotank         

 Analisa Dalam 1 Unit         

 1    Galian Tanah Keras Untuk Biotank Uk. 2,5 x 6,5 x 2,8 m³ 89,556.200 45.500 4,074,807.100 89,556.200 45.500 4,074,807.100  

 2    Pek. Lapisan Pasir Urug t = 10 cm m³ 227,256.100 1.630 370,427.443 227,256.100 1.630 370,427.443  

 3    Lantai Kerja t = 10 cm, K 100 m³ 953,823.200 1.630 1,554,731.816 953,823.200 1.630 1,554,731.816  

 4    Pondasi Dudukan Biotank (cor plat beton K 300 bertulan Uk. 2,5 x 6,5 x 0,2 m) m³ 4,977,685.500 3.250 16,177,477.875 4,977,685.500 3.250 16,177,477.875  

 5    Biotank Kap. 20 m³ unit 154,000,000.000 1.000 154,000,000.000 154,000,000.000 1.000 154,000,000.000  

 6    Instalasi Induk Saluran Air Kotor Pipa PVC dia. 8" lot 4,350,000.000 1.000 4,350,000.000 4,350,000.000 1.000 4,350,000.000  

Sub Total B. III. Pek. Grountank dan Limbah Kotoran 269,138,741.144   269,138,741.144  

          

IV PEK. PEMBUATAN SUMUR BOR/AIR BERSIH DAN POMPA         

a Pembuatan Sumur Bor, Shallowel/Sumur Dalam set 200,000,000.000 1.000 200,000,000.000 200,000,000.000 1.000 200,000,000.000  

 Pembuatan / Pengeboran sumur shallow well         

 Kedalaman + 200 m         

 Pipa Casing , Pipa GIP Medium dia 125 mm         

 Pipa Rising dia 80 mm         

 Pipa screen dia 80 mm         

 Pengadaan dan pemasangan pompa shallow well         

 Kapasitas (deb air )150 s/d 200 Lpm, pengadaan dan pemasangan pipa konstruksi : 1 unit         

 Instalasi kabel Kontrol WLC : 1 unit         

 Instalasi Pipa GIP dia 50 mm ke GWT : 1 unit         

 Gate Valve dia 2" : 1 unit         

 Bak Kontrol Valve ukr, 600 x 600 mm dengan tutup bordes tebal 2 mm : 1 unit         

 Panel kontrol shallow well type outdoor : 1 unit         

 Testing Comissioning & Training : 1 unit         

 Material & Alat Bantu : 1 unit         

b Lift Pump / Disteribusi Pump unit 14,500,000.000 2.000 29,000,000.000 14,500,000.000 2.000 29,000,000.000  

 Speed : Centrifugal end suction         

 Kapasitas     : 120 l/menit         

 Head : 100 m         

 Speed : 2900 rpm         

 Daya : 1,5 KW/380V/50Hz/3ph         

 Lengkap dengan level control (radar) untuk automatic         

 on/off pompa         

 Cable control dari level control ke pompa         
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 ACCESSORIES POMPA         

 Gate Valve         

 dia. 50 bh  2.000      

 Check Valve ( CV )         

 dia. 50 bh  2.000      

 Strainer ( STR )         

 dia. 50 bh  2.000      

 GIP med dia. 100 ( pipa header ) Set  1.000      

 Instalasi pemipaan area pompa Set  1.000      

 c/w fiting-fitting & support. Set  1.000      

c Pengadaan dan pemasangan Panel Pompa ( Hidup Pompa Bergantian ) Sbb : unit 5,000,000.000 1.000 5,000,000.000 5,000,000.000 1.000 5,000,000.000  

 MCB 3P, 32 A bh  1.000      

 MCB 3P, 10 A bh  2.000      

 WLC 61F G-AP 220 Volt set  1.000      

 DOL ( Direct On Line ) Set  1.000      

 Fuse 2 A bh  3.000      

 Indicator Lamp bh  3.000      

 Rel MCB 3P Set  1.000      

 Cu Bar 5 x 32 A Set  1.000      

 Accessories & Termination Set  1.000      

 Box Panel ukr: 35 cm x 25 cm x 15 cm bh  1.000      

d Pek. LV-MDP unit 32,411,313.036 1.000 32,411,313.036 32,411,313.036 1.000 32,411,313.036  

 Pengadaan dan pemasangan LV-MDP, dengan komponen panel sbb :         

 MCCB 3P, 3 x 35 A bh  1.000      

 MCCB 3P, 3 x 20 A bh  2.000      

 MCCB 3P, 3 x 16 A bh  2.000      

 MCB 1P, 25 A bh  6.000      

 MCB 1P, 20 A bh  6.000      

 MCB 1P, 16 A bh  6.000      

 MCB 1P, 10 A bh  6.000      

 Over Current Relay ( Digital ) Set  1.000      

 Frequency-meter ( Digital ) Set  1.000      

 Ampere-meter 100/5 A ( Digital ) bh  3.000      

 Volt-meter 0-500 Volt ( Digital ) bh  3.000      

 Selector Switch Set  1.000      

 CT 100/5 A bh  3.000      

 Fuse Carrier 4 A bh  3.000      

 Indicator Lamp bh  3.000      

 Rel MCCB 3P Set  1.000      

 CU Bar 5 x 35 A Set  1.000      

 Accessories & Termination Set  1.000      

 Box Panel, Ukr' 70 cm x 50 cm x 20 cm Set  1.000      

 Testing & Commissioning Set  1.000      

e Pembuatan dan pemasangan tangki filter dan tangki aerator lengkap termasuk assesories unit 155,650,000.000 1.000 155,650,000.000 155,650,000.000 1.000 155,650,000.000  

 Sub Total B. IV. Pek. Pembuatan Sumur Bor/Air Bersih dan Pompa    422,061,313.036   422,061,313.036  
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V PEK. PENANGGULANGAN KEBAKARAN         

 Lantai 1         

 - APAR kap. 3,2 Kg, type CO2, Multi purpose unit 815,000.000 2.000 1,630,000.000 815,000.000 2.000 1,630,000.000  

 Lantai 2         

 - APAR kap. 3,2 Kg, type CO2, Multi purpose unit 815,000.000 2.000 1,630,000.000 815,000.000 2.000 1,630,000.000  

 Lantai 3         

 - APAR kap. 3,2 Kg, type CO2, Multi purpose unit 815,000.000 2.000 1,630,000.000 815,000.000 2.000 1,630,000.000  

Sub Total B. V. Pek. Penanggulangan Kebakaran 4,890,000.000   4,890,000.000  

          

VI PEK. PANEL LISTRIK         

a Panel Listrik         

 1    MDB-BLOK T.1 unit 18,500,000.000 1.000 18,500,000.000 18,500,000.000 1.000 18,500,000.000  

 - MCCB, 3P, 63 A bh  1.000      

 - MCB, 3P, 32 A bh  2.000      

 - MCB, 3P, 16 A bh  4.000      

 - CU BAR 5 x 63 A set  1.000      

 - Pilot Lamp R, S, T set  1.000      

 - Ampere Meter bh  1.000      

 - Volt Ampere bh  1.000      

 2    DB-BLOK LT-1 unit 9,500,000.000 1.000 9,500,000.000 9,500,000.000 1.000 9,500,000.000  

 - MCB, 3P, 16 A bh  1.000      

 - MCB, 1P, 10 A bh  9.000      

 - CU BAR 5 x 16 A set  1.000      

 - Pilot Lamp R, S, T set  1.000      

 3    DB-BLOK LT-2 unit 9,500,000.000 1.000 9,500,000.000 9,500,000.000 1.000 9,500,000.000  

 - MCB, 3P, 16 A bh  1.000      

 - MCB, 1P, 10 A bh  9.000      

 - CU BAR 5 x 16 A set  1.000      

 - Pilot Lamp R, S, T set  1.000      

 4    DB-BLOK LT-3 unit 9,500,000.000 1.000 9,500,000.000 9,500,000.000 1.000 9,500,000.000  

 - MCB, 3P, 16 A bh  1.000      

 - MCB, 1P, 10 A bh  9.000      

 - CU BAR 5 x 16 A set  1.000      

 - Pilot Lamp R, S, T set  1.000      

 5    Grounding ls 2,500,000.000 1.000 2,500,000.000 2,500,000.000 1.000 2,500,000.000  

 6    Material bantu ls 1,000,000.000 1.000 1,000,000.000 1,000,000.000 1.000 1,000,000.000  

 7    Testing & Commisioning lot 1,500,000.000 1.000 1,500,000.000 1,500,000.000 1.000 1,500,000.000  
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b Pek. Pengkabelan         

 1    MDB - Blok T/L1 ke DB Blok T/L1 m 150,000.000 70.000 10,500,000.000 150,000.000 70.000 10,500,000.000  

 NYY4 x 10 mm²         

 2    MDB - Blok T/L1 ke DB Blok T/L2 m 75,000.000 15.000 1,125,000.000 75,000.000 15.000 1,125,000.000  

 NYY4 x 4 mm² + NYA 4 mm²         

 3    MDB - Blok T/L1 ke DB Blok T/L2 m 75,000.000 15.000 1,125,000.000 75,000.000 15.000 1,125,000.000  

 NYY4 x 4 mm² + NYA 4 mm²         

 4    MDB - Blok T/L1 ke MCC - pompa m 75,000.000 10.000 750,000.000 75,000.000 10.000 750,000.000  

 NYY 4 x 4 mm² + E NYA 4 mm²         

Sub Total B. VI. Pek. Pnael Listrik 65,500,000.000   65,500,000.000  

TOTAL JUMLAH HARGA BANGUNAN BLOK HUNIAN 10,347,791,178.250   10,347,791,178.250  
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Lampiran 3. Surat Pengajuan Judul Skripsi

 
 
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi\ 



174 
 

 



175 
 

Lampiran 5.lembar Kendali Asistensi Dosen Pembimbing Skripsi
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Lampiran 6. Surat Permohonan Seminar Proposal
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Lampiran 7. Surat Sumbangan Buku
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Lampiran 8. Surat Permohonan Sidang Meja Hijau
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Lampiran 9. Lembar Persetujuan Pembimbing
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Lampiran 10. Surat Pernyataan Sidang Meja Hijau

 
 

Lampiran 11. Perhitungan Waste Tulangan Utama Kolom 
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Lampiran 12.Perhitungan Waste Sengkang Kolom 
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Lampiran 13. Perhitungan Waste Tulangan Utama Balok 
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Lampiran 14. Perhitungan Waste Sengkang Balok 
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Lampiran 15. Rekapitulasi Kolom 
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Lampiran 16. Rekapitulasi Balok 

Berat 
Besi

(kg/m) K1 K2 KP

Tul Utama 
D16

36.56 27.42 - 0 1.58 1429.6788 0

Tul 
Sengkang 

D8
48.18 34.98 - 29.88 0.39 461.0034 11.6532

Tul Utama 
D12

- - 17.52 0 0.88 262.0992 0

Tul 
Sengkang 

D6
- - 16.5 0 0.22 61.71 0

Tul Utama 
D16

36.56 27.42 - 0 1.58 1429.6788 0

Tul 
Sengkang 

D8
48.18 34.98 - 29.88 0.39 461.0034 11.6532

Tul Utama 
D12

- - 17.52 0 0.88 262.0992 0

Tul 
Sengkang 

D6
- - 16.5 0 0.22 61.71 0

Tul Utama 
D16

36.56 27.42 - 0 1.58 1429.6788 0

Tul 
Sengkang 

D8
48.18 34.98 - 29.88 0.39 461.0034 11.6532

Tul Utama 
D12

- - 17.52 0 0.88 262.0992 0

Tul 
Sengkang 

D6
- - 16.5 0 0.22 61.71 0

-

17

-

17

Lantai 3

18 9

- -

18 9

- -

Lantai 2

K1 (m) K2 (m) KP (m) Waste (m)
Jumlah Kolom

18 9

- -

Total Berat 
Material 

Terpasang 
(Kg)

Total Berat 
Material 

Sisa (Kg)

Lantai 1

-

17
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Lampiran 17. Kusioner  

KUSIONER SKRIPSI 

Research Objective 

1 2 3 4

Tulangan 
Utama 

D19
36.64 33.04 12.64 39.64 4.32 2.23 9247.0072 327.5424

Tulangan 
Sengkang 

D8
70.38 63.48 23.46 75.9 19.2 0.39 3092.4972 254.592

1 2

Tulangan 
Utama 

D16
36.64 33.04 2.96 1.58 1651.416 70.152

Tulangan 
Sengkang 

D8
70.38 63.48 29.76 0.39 783.081 174.096

15

Lantai 1

B1
Waste 

(m)
Berat Besi 

(kg/m)
Jumlah 
Balok

Total Berat 
Material 

Terpasang 
(Kg)

Total 
Berat 

Material 
Sisa (Kg)

Total 
Berat 

Material 
Terpasang 

Total 
Berat 

Material 
Sisa (Kg)

B2

Lantai 1

34

Waste 
(m)

Berat 
Besi 

(kg/m)

Jumlah 
Balok
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1. Mencari tahu apakah ada waste material pada proyek Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu 

2. Mencari tahu penyebab terjadinya waste material pada proyek Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu 

3. Mencari tahu bagaimana cara mengatasi waste material pada proyek 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu 

 

Respondent Criteria 

1. Berusia 18 - 50 tahun 
2. Bekerja pada proyek Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pancur batu 
3. Berdomisili di seluruh wilayah Indonesia 
4. Memiliki kemampuan Bahasa Indonesia sebagai native language 
5. Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan jelas 
6. Mengerti tentang waste material pada proyek lembaga pemasyarakatan 

kelas IIA Pancur Batu 
7. Dapat mengoperasikan teknologi/device dengan baik 

Research Scenario 

1. Berikan salam saat bertemu dengan responden 
2. Perkenalkan diri dan jelaskan maksud tujuan kegiatan yang akan dilakukan 
3. Meminta responden untuk memperkenalkan diri mulai dari Nama, 

Pekerjaan, dan Domisili 
4. Penjelasan singkat tentang waste material  
5. Melakukan wawancara berdasarkan Question List 

A. Question List yang berhubungan dengan “apakah ada 
material sisa dalam proyek tersebut” 

B. Question List yang berhubungan dengan “penyebab 
terjadinya material sisa dalam proyek tersebut” 

C. Question List yang berhubungan dengan “cara 
penanggulangan material sisa dalam proyek tersebut” 

6. Meminta saran dan masukkan dari responden mengenai wawancara yang 
telah dilakukan 

7. Menanyakan kepada responden apakah ada pertanyaan yang ingin di 
ajukan? 

8. Penutup dan sampaikan terima kasih  
 

List Questions untuk menemukan waste material 

1. Berdasarakan pengetahuan bapak/ibu  selama menjalani proyek pada lembaga 
pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu apakah selama proses pelaksanaan 
pembangunan ada terjadi pemborosan material di lapangan ? 

a. Jika Ada, Material apa saja yang mengalami pemborosan atau 
mengalami sisa material? 
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b. Jika Tidak ada, Apakah selama proyek berlangsung tidak ada terjadi 
penambahan atau pengurangan pekerjaan ? 
 

List Questions Penyebab waste material 

1. Over Production 
Desc : Waste atau pemborosan yang terjadi karena kelebihan pemesanan 
barang. Berlebihan dalam jumlah yang dibutuhkan oleh user. Atau dapat 
juga berupa material yang terlalu cepat atau tidak dijadwalkan 
pemesanannya 

a. Apakah terdapat tumpukan barang jadi di dalam gudang yang tidak 
memiliki pelanggan yang tidak dijadwalkan? 

b. Apakah selama poyek berlangsung pernah terjadi kelebihan atau 
kekurangan dalam hal pemesanan barang/ Material? 

c. Apakah Pemesanan Material Sudah sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan? 
 

2. Inventory 
Desc : Paling mudah diamati jika kita melihat penumpukan barang, 
material, stock yang tidak dibutuhkan dalam proses. Atau bisa juga 
menyimpan material yang sudah tidak terpakai atau tidak tahu kapan waktu 
pemakaiannya. Inilah rugi-rugi atau pemborosan inventori. Inventory yang 
berlebihan memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang 
yang mengawasinya dan pekerjaan dokumentasi sehingga dianggap sebagai 
Waste. 

A. Apakah terdapat pemesanan bahan baku yang kemudian 
menyimpannya dalam persediaan meskipun bahan baku tersebut 
tidak diperlukan segera? 

B. Apakah perencanaan produksi memberikan informasi yang cukup 
terhadap tenaga kerja mengenai aktivitas penyimpanan barang ? 

C. Apakah tenaga kerja diingatkan sebelum dilakukan perubahan 
penyimpanan (inventory) yang direncanakan ? 

D. Apakah terdapat material yang tidak penting di sekitar tumpukan 
material bahan baku ? 
 

3. Defects 
Desc : Waste atau Pemborosan yang terjadi karena buruknya kualitas atau 
adanya kerusakkan (defect) baik berupa material ataupun dokumen 
sehingga diperlukan perbaikan. Ini akan menyebabkan biaya tambahan 
yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam 
perbaikan dan biaya-biaya lainnya. 

A. Apakah pada saat aktivitas transportasi sering ditemukan bahan 
baku yang rusak ? 
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B. Apakah terdapat perkakas yang tidak terpakai/rusak masih tersedia 
di tempat kerja ? 

C. Apakah bahan baku sering dipindahkan karena tidak adanya 
pengalokasian tempat yang jelas untuk penempatan bahan baku ? 

D. Apakah bahan baku diuji untuk mengetahui kesesuaian terhadap 
spesifikasi ketika diterima? 

E. Apakah Anda harus mengerjakan ulang untuk desain produk yang 
tidak sesuai? 
 

4. Transportation 
Desc : Waste atau Pemborosan yang terjadi karena tata letak (layout) 
produksi yang buruk, peng-organisasian tempat kerja yang kurang baik 
sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke 
tempat lainnya. Dalam pergerakan benda, material atau jasa seringkali 
dilakukan proses perpindahan yang tidak perlu dilakukan. Transportasi dari 
satu lokasi ke lokasi lainnya sedapat mungkin dihindari jika tidak memiliki 
nilai tambah dalam proses. 

A. Apakah bahan baku untuk satu batch produksi diterima dalam satu 
muatan ? 

B. Apakah kapasitas peralatan material handling cukup untuk 
mengangkat pekerjaan yang paling berat? 

C. Apakah terdapat material yang akan dipindahkan di dalam tempat 
penyimpanan bahan setengah jadi (granul) ? 

D. Apakah tersedia wadah besar yang mudah dibawa untuk 
menghindari perulangan pemindahan material dengan wadah yang 
kecil? 
 

5. Motion 
Desc : Jika dalam mengerjakan proses, ada pencarian suatu material/barang 
dimana seharusnya tidak perlu ada tindakan tersebut, itulah yang disebut 
motion Waste. Kehilangan data, kehilangan file, pencarian material 
merupakan pemborosan dan kerugian dalam proses bisnis. Waste atau 
Pemborosan yang terjadi karena Gerakan –gerakan Pekerja maupun Mesin 
yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk 
tersebut. Contohnya peletakan komponen yang jauh dari jangkauan 
operator, sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya 
untuk mengambil komponen tersebut. 

A. Apakah aliran produksi dilakukan satu arah ? 
B. Apakah bahan baku yang identik disimpan pada satu lokasi untuk 

mengurangi waktu pencarian dalam penanganan persediaan ? 
C. Apakah ada sistem penomoran pada pengambilan material yang 

memudahkan dalam pencarian dan penyimpanan ? 
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D. Apakah bahan baku/material dengan tepat diidentifikasi melalui 
nomor part? 

E. Apakah terdapat waktu standar yang diterapkan untuk setiap 
kegiatan ? 

F. Apakah ada pemberian pekerjaan pada operator tertentu yang 
bertugas menerima barang, memeriksa dan hal lainnya yang 
merupakan bentuk lain dari standarisasi? 

6. Waiting 
Desc : Pada saat sebuah barang tidak bergerak atau tidak di proses, barang 
tersebut berstatus menunggu. Menunggu bisa disebapkan oleh banyak hal. 
Menunggu karena inventori terlalu banyak, menunggu karena apa mesin 
atau peralatan rusak, menunggu untuk dikirim, hilangnya alat kerja ataupun 
menunggu keputusan atau informasi tertentu. Menunggu dianggap Waste 
karena merupakan sebuah kegiatan yang tidak bernilai tambah dan dapat 
memperpanjang leadtime. 

A. Apakah lead time dari poses penerimaan bahan baku dari supplier 
tersedia untuk melakukan proses penjadwalan ? 

B. Apakah telah dilakukan pengecekan jadwal untuk ketersediaan 
bahan baku sebelum melakukan proses produksi ? 

C. Apakah operator produksi berdiri disekitar area produksi menunggu 
kedatangan bahan baku ? 

D. Apakah terdapat wadah yang digunakan untuk menempatkan bahan 
baku sebelum pengemasan untuk mempermudah perhitungan 
jumlah dan penanganan bahan atau material ? 

E. Apakah bahan baku tiba tepat waktu ketika dibutuhkan? 
 

7. Process 
Desc : Merupakan usaha berulang atau tambahan pekerjaan yang tidak 
memberikan nilai tambah, hanya sekedar dapat memenuhi spesifikasi. 
Diantaranya adalah pengerjaan ulang, proses pengecekan kembali, 
pengetesan ulang. Termasuk di dalamnya penggunaan peralatan yang lebih 
presisi atau lebih canggih dari yang dibutuhkan. 

A. Apakah pengujian terhadap efisiensi mesin dan pengujian standar 
spesifikasi manufaktur sudah dilakukan secara periodik? 

B. Ketika dalam sekali suatu mesin telah dipasang, apakah ada tindak 
lanjut untuk melihat apabila mesin bekerja berdasarkan 
spesifikasinya? 

C. Apakah dilakukan pertimbangan untuk mengurangi frekuensi dan 
set up dengan penyesuaian penjadwalan dan desain ? 

D. Apakah prosedur kerja yang sudah ada mampu menghilangkan 
pekerjaan yang tidak perlu atau berlebihan? 
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List Questions Cara menanggulangi waste material 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah ada solusi yang dapat diberikan agar bisa 
meminimalisir terjadi Waste Material pada proyek ? 

B. Menurut Pengalaman Bapak/Ibu  Bagaimana agar tidak terjadi lagi Sisa 
Material atau pemborosan Pada Suatu Proyek ? 
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