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ABSTRAK 

ANDRI SAPUTRA NABABAN, NIM 5182250006 : Analisis Perbandingan 

Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan  

(AHSP) PERMEN PUPR Tahun 2016 Terhadap Rencana Anggaran 

Pelaksanaan (Studi Kasus : Pembangunan Gudang Modern DC BULOG 

Medan Helvetia), Skripsi, Medan : Program Studi Teknik Sipil, Jurusan 

Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, 

2022. 

Perencanaan anggaran biaya proyek sangat penting dilakukan untuk mengetahui 

perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

Dalam perencanaan anggaran biaya terdapat dua jenis perencanaan anggaran biaya 

yaitu Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Pelaksanaan. Rencana 

Anggaran Biaya berbeda dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan. Rencana 

Anggaran Biaya merupakan estimasi awal untuk mengetahui nilai biaya yang akan 

dikeluarkan untuk pekerjaan konstruksi sedangkan Rencana Anggaran Pelaksanaan 

merupakan perhitungan biaya nyata yang akan dikeluarkan untuk pekerjaan 

konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara 

Rencana Anggaran Biaya dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan pada gedung 

penjualan proyek pembangunan Gudang Modern DC BULOG Medan Helvetia 

dengan mencari faktor penyebab perbedaan antara keduanya dan menghitung nilai 

selisih antara nilai Rencana Anggaran Biaya dengan nilai Rencana Anggaran 

Pelaksanaan. Penelitian ini disusun dengan bantuan data sekunder berupa data 

proyek untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran 

Pelaksanaan, data-data tersebut berupa Bill of Quantity,Gambar kontrak dan Shop 

Drawing dan juga menggunakan data sekunder lainnya berupa Standar Satuan 

Harga PEMKO Medan Tahun 2021 dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

PERMEN PUPR Tahun 2016. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor 

penyebab perbedaan antara Rencana Anggaran Biaya dengan Rencana Anggaran 

Pelaksanaan meliputi perbedaan pada harga satuan upah, bahan dan alat, perbedaan 

pada skema analisis harga satuan pekerjaan dan perbedaan pada penggunaan 

volume pekerjaan. Nilai Rencana Anggaran Biaya yang didapatkan adalah senilai 

18.733.454.000,00 dan nilai Rencana Anggaran Pelaksanaan adalah senilai 

16.865.452.000,00 dengan nilai selisih 1.868.002.000,00 dengan nilai persentase 

sekitar 9,97%. 

Kata Kunci : Biaya, Rencana anggaran biaya, Rencana anggaran pelaksanaan 
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ABSTRACT 

ANDRI SAPUTRA NABABAN, NIM 5182250006 : Comparative Analysis of the 

Budget Plan Based on the Analysis of the Work Unit Price (AHSP) PERMEN 

PUPR 2016 Against the Implementation Budget Plan (Case Study: Construction 

of Modern Warehouse DC BULOG Medan Helvetia), Thesis, Medan : Program 

Studi Teknik Sipil, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Medan, 2022. 

Planning the project cost budget is very important to know the estimated costs that 

will be incurred to carry out construction work. In planning the budget, there are 

two types of budget planning, namely the Budget Plan and the Implementation 

Budget Plan. The Budget Plan is different from the Implementation Budget Plan. 

The Cost Budget Plan is an initial estimate to determine the value of the costs to be 

incurred for construction work, while the Implementation Budget Plan is a 

calculation of the real costs that will be incurred for construction work. The 

purpose of this study was to determine the comparison between the Budget Plan 

and the Implementation Budget Plan in the sales building of the BULOG Medan 

Helvetia Modern Warehouse DC construction project by finding the factors causing 

the difference between the two and calculating the value of the difference between 

the value of the Budget Plan and the value of the Implementation Budget Plan. This 

research was compiled with the help of secondary data in the form of project data 

to prepare the Budget Plan and Execution Budget Plan, the data in the form of Bill 

of Quantity, Contract Drawings and Shop Drawings and also using other 

secondary data in the form of the 2021 Medan Pemko Price Unit Standards and 

Analysis Work Unit Prices (AHSP) PERMEN PUPR 2016. The results of data 

analysis show that the factors causing the difference between the Budget Plan and 

the Implementation Budget Plan include differences in the unit prices of wages, 

materials and tools, differences in the work unit price analysis scheme and 

differences in volume usage. profession. The value of the Budget Plan obtained is 

18,733,454,000.00 and the value of the Implementation Budget Plan is 

16,865,452,000.00 with a difference of 1,868,002,000,00 with a percentage value 

of about 9.97%. 

Keywords : Cost, Cost budget plan, Implementation budget plan 

 

 

 

 

 

 

 


