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rahmat dan berkat-Nya, yang memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Analisa Perbandingan Biaya Dan Waktu 
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Pendidikan Teknik Bangunan. 



iv 
 

4. Ibu Dr. Ir. Rumilla Harahap, ST., MT, selaku Ketua Prodi D3 Teknik Sipil.  
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sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 
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telah memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan masalah 
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Akhir kata penulis mengharapkan agar laporan Tugas Akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Penulis 

menyadari bahwa isi dari laporan ini mempunyai banyak kekurangan, Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna 

menyempurnakan laporan ini. Sekian dan Terima Kasih.  

 

 


