

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Karakteristik proyek konstruksi dipandang dalam tiga dimensi	12
Gambar 2. 2 Hubungan Tiga Kendala	14
Gambar 2. 3 Langkah-langkah Proses Pengendalian Kinerja	17
Gambar 2. 4 Analisis varians terpadu Disajikan dengan Grafik “ S ”	23
Gambar 2. 5 Input Data RAB	30
Gambar 2. 6 Breakdown pekerjaan	31
Gambar 2. 7 Setting harga	32
Gambar 2. 8 Input Duration dan Prodesessor	32
Gambar 2. 9 Tabel Progress	33
Gambar 2. 10 Tabel Earned Value	34
Gambar 3. 1 <i>Lokasi Proyek</i>	38
Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian	39
Gambar 4. 1 Input Data Ke Microsoft Project	53