

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL (X)
MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Disusun Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya*



OLEH :

DARMA RISALDI

509210007

**PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK SIPIL
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2014**