

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN
DRAINASE DENGAN MENGGUNAKAN METODE BETON
INSITU DAN PRECAST PADA PROYEK PABRIK FABRIKASI
BAJA MAJALENGKA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh

Gelar Ahli Madya Program Studi D3- Teknik Sipil

Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan



Oleh:

ERLINA SIHOTANG

5163210016

**PROGRAM STUDI D3-TEKNIK SIPIL
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

2020