

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan PERT dan CPM.....	15
Tabel 2.2 Perbandingan PERT, CPM dan LOB.....	20
Tabel 2.3 Kriteria Kinerja Biaya.....	30
Tabel 2.4 Kriteria Kinerja Waktu.....	30
Tabel 4.1 Uraian Pekerjaan.....	49
Tabel 4.2 Uraian dan Durasi Pekerjaan Penjadwalan Awal	50
Tabel 4.3 Uraian dan Durasi Pekerjaan Penjadwalan Ideal	54
Tabel 4.4 Kelompok Item Pekerjaan.....	55
Tabel 4.5 Uraian dan Durasi Pekerjaan Setelah Penyederhanaan Kegiatan	56
Tabel 4.6 Jadwal <i>LOB</i> Pekerjaan Struktur, Pipa Selubung, dan Pipa Conduit	57
Tabel 4.7 Durasi Hasil Analisis	63
Tabel 4.8 <i>Delivery Rate</i>	64

THE
Character Building
UNIVERSITY