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ABSTRAK 
 

Nurhayun. 311113100. Evaluasi Pembangunan Jalan Lingkar Luar di 
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 201. 

Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui faktor  faktor penghambat 
pembangunan jalan lingkar luar di Kecamatan Bagan Sinembah. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 201. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh wilayah sekitar koridor pembangunan jalan lingkar yang tersebar 
di 3 Kelurahan (Kelurahan Bagan Batu, Kelurahan Meranti Makmur, dan 
Kepenghuluan Bahtera Makmur) dan sekaligus menjadi sampel dalam penelitian 
ini, sebagai sumber data yaitu masyarakat yang memiliki lahan di sekitar koridor 
pembangunan yang berjumlah 70 Kepala Keluarga (KK). Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah Kuisioner,wawancara dan observasi. Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pembangunan jalan 
lingkar luar di Kecamatan Bagan Sinembah adalah (1) Pengadaan lahan, (2) 
Kurangnya anggaran pemerintah untuk mendanai pembangunan, hal ini 
disebabkan oleh sumber pendanaan pembangunan jalan lingkar seluruhnya 
bersumber dari dana APBD Kabupaten, hal ini diperlihatkan pada pembebasan 
lahan yang masih belum selesai.  

 
 

 


