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ABSTRAK  

Indah Siahaan, NIM. 5123210020.  Analisis Rencana Anggaran Biaya Alat Berat 

Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller Dalam Pekerjaan Badan Jalan Pada 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: 

Perbarakan- Lubuk Pakam (Zona 5). Medan : Fakultas Teknik, Prodi Teknik 

Sipil, Universitas Negeri Medan, 2016.  

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas dan 

renana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penggunaan alat berat sheep foot 

roller dan vibrator roller  dalam pekerjaan pekerjaan badan jalan pada proyek 

pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Perbarakan- 

Lubuk Pakam (zona 5). Penulisan Tugas Akhir ini juga bertujuan sebagai bahan 

informasi bagi yang ingin melaksanakan pekerjaan badan jalan dan mengetahui biaya 

yang diperlukan dengan menggunakan alat berat sheep foot roller dan vibrator 

roller.

Dalam teknik pelaksanaan pekerjaan badan jalan pada proyek pembangunan 

jalan tol Medan- Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 3: Perbarakan- Lubuk Pakam 

(zona 5) sudah sesuai dengan standard SNI. Alat berat yang digunakan sudah sesuai 

dengan fungsinya yaitu pada pembentukkan badan jalan, alat berat sheep foot roller 

dan vibrator roller dalam keadaan baik dan alat berat sheep foot roller dan vibrator 

roller yang dipakai merk Sakai type SV 515 TF. Produktivitas alat berat sheep foot 

roller pada pekerjaan timbunan dalam pembentukkan badan jalan 207,5 m³ dengan 

waktu yang diperlukan 24 jam dan volume tanah 4950 m³. Produktivitas alat berat 

vibrator roller pada pekerjaan timbunan dalam pembentukkan badan jalan 62,25 

m³/jam dengan waktu yang diperlukan 80 jam dan volume tanah 4950 m³. Rencana 

anggaran biaya penggunaan alat berat sheep foot roller Rp 9. 232. 944 dan rencana 

anggaran biaya penggunaan alat berat vibrator roller Rp 48. 738. 240 dengan total 

biaya yang diperlukan untuk pengoperasian alat berat sheep foot roller dan vibrator 

roller Rp 57. 971. 184. 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis mencoba menghitung 

produktivitas dan rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam pekerjaan badan 
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jalan pada proyek pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 

3: Perbarakan- Lubuk Pakam (zona 5). Dasar- dasar teknik penyusunan tugas akhir 

ini adalah data dari beberapa referensi buku pendukung, kelengkapan dari data dan 

gambar kerja dari website atau internet, observasi dan dokumentasi data dari 

lapangan.  

Kata kunci : rencana anggaran biaya, Sheep foot roller, Vibrator roller, Badan 
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