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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan observasi lapangan yang penulis lakukan pada 

proyek Preservasi dan Pelebaran Jalan Sisingamangaraja dengan menganalisis 

produktivitas alat berat pada pelaksanaan drainase maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Produktivitas alat berat Excavator adalah sebagai berikut : 

1. Penggalian tanah dengan mengunakan excavator menghasilkan waktu siklus 

33 detik, produksi 51,05         dengan durasi 9 hari dan kapasitas alat berat 

berjumlah 1 unit/hari. 

2. Penimbunan pasir urug sedalam 10 cm mengunakan excavator menghasilkan 

waktu siklus 33 detik, produksi 57,14         dengan durasi 1 hari dan 

kapasitas alat berat berjumlah 1 unit/hari. 

2) Produktivitas alat berat Dump Truck adalah sebagai berikut : 

1. Pengangkutan tanah galian mengunakan dump truck menghasilkan waktu 

siklus 63 menit, produksi 20,52         dengan durasi 130 hari dan kapasitas 

alat berat berjumlah 7 unit/hari. 

2. Pengangkutan pasir urug menghasilkan waktu siklus 33 menit, produksi 20,52 

        dengan durasi 7 hari dan kapasitas alat berat berjumlah 2 unit/hari. 
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1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut : 

1. Seharusnya operator TC dapat memperbaiki TC secepatnya jika sewaktu-waktu 

alat ini terjadi kerusakan sehingga proses pelaksanaan tidak terlalu lama berhenti. 

2. Sebaiknya pembantu operator alat berat Excavator dan Dump Truck adalah orang-

orang yang sudah berpengalaman dalam membantu operator Excavator dan Dump 

Truck agar dalam pengangkatan dan pengangkutan tersebut dapat bekerja dengan 

baik dan cepat. Baik operator dan pembantu operator harus memiliki satu bahasa 

dan kode yang sama dan saling mengerti sehingga pekerjaan berjalan dengan baik. 

3. Seharusnya produktivitas yang didapat dari pengamatan dan penelitian penulis 

masih bisa lebih baik lagi tetapi karena lokasi penelitian yang sering macet 

sehingga penggunanan alat berat tidak dapat bekerja maksimal setiap harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


