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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Durasi yang didapatkan dari hasil penjadwalan ulang menggunakan aplikasi 

Ms. Project dengan menggunakan metode Precedence Diagram Method 

(PDM) pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Type 90 Di Komplek 

Cemara Medan, Sumatera Utara ialah 134 hari. 

2. Perbedaan durasi yang didapat antara metode penjadwalan menggunakan 

Kurva S dan menggunakan aplikasi MS.Project dengan  metode Precedence 

Diagram Method (PDM) ialah selama 6 Hari kerja. Telah didapat hasil 

menggunakan metode Kurva S selama 140 hari, sedangkan  menggunakan 

aplikasi MS.Project dengan  metode Precedence Diagram Method (PDM) 

selama 134 hari. 

3. Dari hasil analisis data yang dilakukan terdapat beberapa jenis pekerjaan yang 

berada pada lintasan kritis yang dimana pekerjaan tersebut tidak boleh 

mengalami keterlambatan. Berikut merupakan jenis pekerjaan yang berada 

pada lintasan kritis yaitu pekerjaan persiapan, Pekerjaan Galian, Pekerjaan 

Pondasi, Pekerjaan Plat Lantai, Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Atap. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan banyak ilmu 

mengenai metode penjadwalan dengan metode Precedence Diagram Method 

(PDM) dengan aplikasi Ms. Project. 

2. Bagi pembaca, dengan adanya skripsi ini diharapkan pembaca menambah 

ilmu mengenai metode penjadwalan menggunakan metode Precedence 

Diagram Method (PDM) dengan aplikasi Ms. Project 

3. Bagi pelaku jasa konstruksi, diharapkan dengan adanya skripsi ini para pelaku 

jasa konstruksi dapat menerapkan metode penjadwalan dengan menggunakan 

aplikasi Ms. Project ini agar penjadwalan yang dibuat lebih optimal dengan 

mengetahui pekerjaan mana saja yang harus menjadi perhatian lebih agar 

proyek tidak mengalami keterlambatan. 

 

 

 

 

 

 

 


