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 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indeks biaya tenaga kerja di Kota Medan 

dengan mengambil studi kasus pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Mitra Medica 

Medan. Indeks biaya pekerjaan beton bertulang pada proyek ini, diperoleh dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap jumlah tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tiap item pekerjaan beton bertulang khususnya pekerjaan kolom, balok dan 

pelat yang dimulai dari pekerjaan bekisting, pembesian, pengecoran.Hasil pengamatan 

kemudian dianalisis secara deskriptif. 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi literature dan studi lapangan. 

Kedua metode yang digunakan saling mendukung untuk mencapai tujuan akhir penulisan. 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh besarnya indeks tenaga kerja dilapangan untuk 

memasang  1m
2
 bekisting 0,25 pekerja, 0,13 tukang kayu, 0,04 kepala tukang. Untuk 

pekerjaan pembesian 0,006 pekerja, 0,003 tukang besi, 0,001 kepala tukang. Sedangkan 

untuk pekerjaan 1m
3
 beton diperoleh 0,53 pekerja, 0,25 tukang batu, 0,09 kepala tukang. 

indeks tersebut digunakan dalam analisis harga satuan kolom, balok dan pelat lantai secara 

aktual.  

 

Kata kunci  : Indeks tenaga kerja dan harga satuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


