
ANALISIS PERHITUNGAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK  

DENGAN METODE EARNED VALUE.  

(Studi Kasus : Pembangunan Jalan Tol Ruas  

Kuala Tanjung – Indrapura Kabupaten Batu Bara) 
 

 

PROYEK AKHIR 

Diajukan Sebagai Syarat Kelengkapan Studi Jenjang Sarjana Terapan (D – IV) 

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Manajemen Konstruksi 

 

 

 

OLEH : 

ENDO FIRMANSYAH PURBA 

 

5202610001 

 

 

PROGRAM STUDI D IV MANAJEMEN KONSTRUKSI 

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

2024 

 

  


